新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	提升道路品質建設計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 06 月 10 日

	標案名稱
	新竹縣尖石鄉竹60線3k+500-21k+000道路改善工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	偉洋營造有限公司 

	發包預算
	45,390(千元)
	契約金額
	43,120(千元) 
變更設計後： 43,120千元 

	工程概要
	新竹縣尖石鄉竹60線3k+500-21k+000道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年06月5日31日止：
一、工程累計進度：預定 61.79％；實際 82.45％；
二、經費累計支用：預定 40,964千元；實際 40,964千元。
三、目前進行 
A-1段 路面刨鋪
A-2段 路面刨鋪
B、C、D段 新設及修復護欄

	查核
委員
	外聘：陳興來、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 02 月 18 日至
108 年 05 月 31 日 
變更後至108 年 06 月 26 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已辦理7次督導及5次工務會議，並確實控管進度及工程品質缺失追蹤。
二、監造單位：(1)已辦理7次督導並已辦理改善完成且監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。(2)材料送審管制已全數(12次)辦理完成並核定。
三、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。
四、施工品質：(1)鋪設AC路面平整度佳尤其是在偏遠的山區，誠屬不易。(2)新設側溝線型平順，混凝土面平整。
五、材料設備檢驗與管制：已依品質管理辦理施工各項材料試驗及檢驗計11項試驗材料檢驗程序依規定落實辦理。
六、安全衛生：尚符合契約相關規定。

	缺
點
	1.監造單位：瀝青混凝土壓實度抽查紀錄表為試驗值95%，監造計畫及承商品質計畫卻為96%，請釐清。 (4.02.01.05)
2.監造單位：未落實審查廠商所提之品質計畫混凝土坍度之正負值(+-值)，與監造計畫不符，請補正。 (4.02.03.03)
3.監造單位：監造報表技師指示事項及主辦機關指示事項未詳盡記載，請補正。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：品質計畫混凝土坍度之正負值(+-值)，未依監造計畫該項品質管理標準撰寫，請補正。 (4.03.02.04)
5.承攬廠商：施工日誌未落實記載不完整(專任技師督察指示事項未落實記載)，請補正。 (4.03.03)
6.承攬廠商：開挖工程自主檢查表之開挖寬度未依實際開挖寬度填寫，及鋼筋自主檢查未記載檢查值 (4.03.04)
7.11K+105段有瀝青混凝土廢渣未清除。 (5.05.04)
8.(1)11K+115拆除之既有護欄，任意棄置散置於下邊坡處，請加以改善。(2)11K+115右側新作排水溝內尚有雜樹葉，飲料瓶等未清除。 (5.05.09)
9.11K+785及尚有數處瀝青混凝土橫向施工縫銜接不平順，請改善。 (5.07.02.11)
10.11K+800左側路肩邊緣瀝青混凝土路面局部下陷，請改善。 (5.07.02.12)
11.11K+800標線有一處重疊凸起現象，請修正。 (5.07.02.18)
12.(1)11K+115新設PC護欄反光條有磨損請改善。(2)18K+000處護欄有電桿損壞銹蝕情形，請改善。(3)那羅幹301號電桿前鋼板護欄之固定螺絲受限電桿位置無法鎖固，請改善。 (5.07.02.99)
13.查核時未見交通維持措施部分施工相片，例：拒馬擺設等設計圖規定應設之交維設施，請補強。 (5.15.11)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧11K+115段新設排水溝與護坡間只設計回填，上端未設計PC以利排水，請考量設背填，以免形成溝外溝，妨礙排水效能，建請改善。 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：85分；強度：78分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


