新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	106SW004　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 06 月 12 日

	標案名稱
	新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第五標
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處下水道科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	中泱工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	中泱工程顧問股份有限公司 
	承包商
	登揚營造股份有限公司 

	發包預算
	238,000(千元)
	契約金額
	225,600(千元) 

	工程概要
	縱貫鐵路以東、仁義路以西、文信路及中正東路以北及台元街及中山路以南
(1)用戶接管：約3,225戶
(2)400mm推進管：2,823m
(3)200mm PVC連接管(道路及後巷段)埋設：10,947m
(4)圓形鋼管工作井：65座
(5)P1200型人孔：65座
(6)預鑄RC陰井：97座
(7)直管式連接陰井：551座

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年05月31日止：
一、工程累計進度：預定 22.00％；實際 30.14％；
二、經費累計支用：預定 49,632千元；實際 67,996千元。
三、目前進行 
1.推進段(編號：H44-113~H44-112、H39-05A~H39-05B)推進作業完成，計2段92m，(編號H39-05A~H39-05)推進作業施工中，計1段9m。
2.工作井(編號：：H39-05D、H39-05E、H47-04、H47-03、H47-02、H47-01、H47)下環、立坑作業完成，共計7處。
3.工作井(編號：H44-101、H44-103、H44-104、H44-106、H44-107、H44-111、H44-112、H44-113)人孔收築作業完成，共計8處。
4.道路明挖(編號：C1883、C1885、H3304-04、H3304-05、H3304-01、H3304-02、H39系統)完成計649.0m。另道路明挖(編號H3304-05、H3304-02系統)遭遇管線障礙。

	查核
委員
	外聘：詹武忠、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 01 月 02 日至
109 年 12 月 24 日 
變更後至110 年 01 月 06 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已建立品質督導機制，共督導14次且落實執行工程品質督導查核及相關紀錄。
二、監造單位：材料設備送審管制總表內容完整，符合需求。
三、承攬廠商：辦理安全衛生教育訓練，紀錄完整。
四、施工品質：工地現場材料堆置整齊，管理良好。
五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理相關材料檢試驗且落實執行各項材料設備查驗。
六、安全衛生：(1)車道縮減漸變段設置長度充足。(2)H39-05工作井臨時用電線架高，符合規定。(3)門型吊車未運轉時，移至固定點定位。

	缺
點
	1.監造單位：品質稽核頻率未符合需求執行，請修正。 (4.02.01.08)
2.監造單位：填具抽查(驗)紀錄表未落實執行(各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 圓形鋼環工作井之立坑深度標準值記錄為誤差±2cm，人孔施工抽查表之導水槽面及深度標準值記錄為出廠證明，及鋼環引拔實測值記錄為≧2.5)。 (4.02.03.04)
3.監造單位：填報監造報表未落實記載 (主辦機關及技師督導及督導事項未詳實記錄，各材料取樣及試驗結果應記錄取樣部位、試驗值及判定合格與否，例如:108年3月26日技師督導及督導事項均未記錄，督導事項之缺失改善事項要落實追蹤，4月24日CLSM 取樣之試驗結果無記錄及判定是否合格)。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：品質計畫所列混凝土工項，施工檢驗停留點與監造計畫不一致，請修正。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商：施工日誌未落實執行，記載不完整 (主辦機關、監造單位及專任工程人員督導事項未詳實記錄，各材料取樣及試驗結果應記錄及試驗值且判定合格與否，例如: 108年4月24日CLSM 之試驗結果無記錄及判定是否合格)。 (4.03.03)
6.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未訂量化値 (各項作業抽查(驗)紀錄表之各項目查驗標準值未標明上下限值或未列標準數值，及各項目檢測值未記錄實測數字值，例如: 圓形鋼環工作井之立坑深度標準值記錄為誤差±2cm，人孔施工抽查表之導水槽面及深度標準值記錄為出廠證明，及鋼環引拔實測值記錄為≧2.5) 。 (4.03.04)
7.(1)H39-05工作井皂土拆封置於拌合槽上，未適當清理不符規定。(2)泥水分離排泥口，無密閉導入設施，使污泥直接排入太空接收袋內(H-39-05C工作區)。 (5.05.09)
8.和平街用戶接管前巷路面AC假修護，一處不平整積水，請改善。 (5.07.02.99)
9.用戶接管之人孔蓋有水泥覆蓋 (和平街工區路段)，請加以清理。 (5.07.05.99)
10.局限空間出入坑人員管制牌，未標示出入坑人員實際出入坑時間 (H-39-05C工作區))，請即刻改善。 (5.07.12.99)
11.工程告示牌完工工期及QR-Code不完整，未符合規定，請補正。 (5.09.08)
12.5月17日豪大雨後汛期工地防災自主檢查表，未落實記錄，請補正。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：60分；強度：81分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	1‧工期已過半，但後巷接管進度仍掛零，建議加緊鑽趕進度。
2‧主辦機關，監造單位，及施工廠商等三個單位之主要工程項目名稱、單位，契約及已完成數量和比例應一致。 

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


