新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	1070826　
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 06 月 17 日

	標案名稱
	新竹縣關西鎮石光國民小學老舊校舍整建工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮石光國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	北院建築師事務所 
	監造單位
	北院建築師事務所 
	承包商
	東山工程股份有限公司 

	發包預算
	100,105(千元)
	契約金額
	100,041(千元) 

	工程概要
	地上三層、地下0層，總樓地板面4326.81平方公尺之(RC造)工程 

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年06月16日止：
一、工程累計進度：預定 17.075％；實際 13.773％；
二、經費累計支用：預定 13,285千元；實際 12,141千元。
三、目前進行 
1.擋土支撐及土方工程
2.預拌混凝土工程
3.鋼筋綁紮

	查核
委員
	外聘：陳誠直、廖萬里
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 02 月 20 日至
109 年 03 月 01 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦機關進行定期與不定期督導多次落實工地安全衛生之督導。(2)監造計畫於開工前核定。
二、監造單位：(1)現場檢（查）驗之品質監督，尚符合監造計畫且能落實鋼筋工程的查驗，發現多項重要缺失，並追蹤承商限期改善。(2)施工計畫與品質計畫於開工前核定。
三、材料設備檢驗與管制：鋼筋與鋼筋續接器及混凝土檢驗頻率與檢驗結果符合要求。
四、安全衛生：(1)模板、鋼筋等材料之堆置符合要求。(2)施工環境衛生之維護良好。(3)施工圍籬符合安全需求。

	缺
點
	1.監造單位：混凝土澆置前之鋼筋施工查驗不足，包括高程及箍筋檢查。 (4.02.03.04)
2.監造單位：鋼筋施工與地梁部分高程誤差大缺失，未通知施工廠商限期改善且無追蹤缺失改善結果，請改善。 (扣1點) (4.02.03.05)
3.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行，如鋼筋工程，鋼筋的間距等，請補正。 (扣2點) (4.03.04)
4.承攬廠商：品管人員未確實執行內部稽核。 (4.03.08.02)
5.承攬廠商：(1)專任工程人員督察約每個月底一次，明顯不足，且督導記錄顯示未能針對專業施工缺失督導，請改善。(2)專任工程人員對於鋼筋工程未確實督察按圖施工。 (4.03.11.06)
6.承攬廠商：鋼筋工程多項缺失未能依據品質計畫進行矯正與預防措施，請改善。 (4.03.99)
7.地梁(箍筋彎鉤角度不符合設計圖說，部分地梁肋筋的間距過大，不符合設計圖，請改善。 (扣3點) (5.02.04)
8.(1)樓版鋼筋之混凝土墊塊設置間距過大，造成上層鋼筋下陷。(2)地板機坑開口外預留鋼筋緊黏模板，無保護層。 (5.02.05)
9.穿牆混凝土管四周之補強鋼筋未按照設計圖。 (5.02.08)
10.部分地梁主筋與肋筋沾黏混凝土，請清除。 (5.02.11)
11.(1)樓版鋼筋搭接位置未按照設計圖。(2)鋼筋續接器母頭未防護。(3)柱主筋露出部分之長度超過3公尺未以工作筋適當固定。(4)部分地梁鋼筋籠高程不符圖說。 (扣2點) (5.02.99)
12.模板未整理，表面殘留混凝土未徹底清除。 (5.03.02)
13.(1)陰井開挖邊坡不穩定，導致下雨後砂土流入鋼筋籠內。(2)廁所區域內有雨水排水管施作與地板鋼筋衝突，請改善。 (5.07.01.99)
14.施工中已綁札鋼筋之梁底殘留雜物甚多。 (5.09.99)
15.(1)使用於運動場之PU材料無檢驗紀錄。(2)SD280鋼筋判別合格須加註真實測值的判別。 (5.10.99)
　　缺點總計扣點數　8　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：79分；安全：81分；強度：76分；美觀：79分；功能：79分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(東山工程股份有限公司 ):　扣　7　點。
　　委辦監造廠商(北院建築師事務所 ):　 扣　3　點。
　　廠商總計扣點數　10　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　1　點 (鄒崇誼　記1點) 
　　專業人員總計記點數　1　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


