新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	107建字第50號　
	計畫
主辦機關
	新竹縣竹東鎮公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 06 月 24 日

	標案名稱
	107年度新竹縣竹東鎮二重自然公園週邊景觀整建計畫
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣竹東鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新翊規劃設計有限公司 
	監造單位
	新翊規劃設計有限公司 
	承包商
	立宸營造有限公司 

	發包預算
	6,412(千元)
	契約金額
	6,195(千元) 

	工程概要
	既有自然公園規劃設計及工程施作

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年06月21日止：
一、工程累計進度：預定 67.02％；實際 84.95％；
二、經費累計支用：預定 4,297千元；實際 5,033千元。
三、目前進行 
右岸完成植栽，左岸矮牆混凝土澆置。

	查核
委員
	外聘：李麗雪、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 02 月 15 日至
108 年 08 月 09 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已建立品質督導機制，首長親赴工地視察。有督導工程進度及品質，並有完整的紀錄。
二、監造單位：(1)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。(2)抽查驗記錄資料完整。
三、承攬廠商：(1)落實填報施工日誌。(2)檔案文件管理尚稱良好，各式文件均分類分冊建檔。
四、施工品質：(1)右岸土坡磨石子溜滑梯品質施作優良，為一好的作品。(2)右岸土坡擋土牆泯石子短牆完成面，線形及外觀品質優良。(3) 遊戲器具施工品質良好。
五、材料設備檢驗與管制：材料檢(試)驗符合契約規範且均合格。
六、安全衛生：左岸工地現場環境，尚稱清潔。

	缺
點
	1.監造單位：監造計畫未訂定泯石子工項品質管理標準，請補正。 (4.02.01.05)
2.監造單位：材料送審管制總表內遊戲場說明牌，預定送審日期未符合需求，請補正。 (4.02.01.10)
3.監造單位：發現植栽進場有些不佳，有通知廠商改善，惟未確認其改善成果，請改善。 (4.02.03.05)
4.監造單位：4月23日監造報表，未落實記載隨機抽查座椅基座混凝土施作。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：品質計畫未訂定機電管線工程施工流程圖及檢驗停留點，請修正。 (4.03.02.05)
6.承攬廠商：4月10日放樣自主檢查表，未落實記載檢查值且未加以量化，請補正。 (4.03.04)
7.路緣石未適當保護有破損情形，請改善。 (5.07.02.09)
8.抿石子溜滑梯下方鋪草皮部分未填滿，(植栽疏落現象)，請補足。 (5.07.13.01)
9.植栽草坪上，土壤表面，不得留有粒徑10CM之卵石，應全部揀除。 (5.07.13.06)
10.樹穴沃土滿溢穴坑，遇雨流出坑面污染人行道及樹穴四周，回填土均應調整使其不外溢。 (5.07.13.99)
11.工程告示牌內容未記載經費來源及QR-Code不符規定，請改善。 (5.09.08)
12.拆卸下來之燈具，隨地擺放未妥善保護，請立即處理。 (5.09.99)
13.右岸工地圍籬及警告等設施不足(工地圍籬缺少警語標示)。 (5.14.08)
14.施工廠商未逐日填寫交維檢查表；另防汛檢查亦不足(6月23日暴雨未落實汛期防災自主檢查)。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧請補充左岸陰井與最後工區完成之高程相對關係圖及其施作方式。
2‧植栽①基肥請確實執行。②植栽工項夜香花規格檢驗請補足。 

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：75分；強度：79分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	1‧建議工地未驗收前仍應做適當之圍籬管制。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


