新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣竹北市公所
	查核日期
	108 年 06 月 27 日

	標案名稱
	竹北市隘口里堤頂街道路改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	承包商
	鑫風營造有限公司 

	發包預算
	4,275(千元)
	契約金額
	3,634(千元) 

	工程概要
	道路刨封9425平方公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年06月26日止：
一、工程累計進度：預定 21.25％；實際 99.74％；
二、經費累計支用：預定 180千元；實際 180千元。
三、目前進行 
AC路面已鋪設

	查核
委員
	外聘：陳興來
內聘：陳盈州
	開工及
預定完工
日期
	108 年 05 月 24 日至
108 年 07 月 26 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：主辦機關已建立品質督導機制，督導工程進度及品質，尚屬認真。
二、監造單位：落實施工缺失改善追蹤。
三、承攬廠商：有辦理安全衛生教育訓練。
四、施工品質：AC道路完成面線型平順，表面平整美觀，值得嘉許。
五：材料設備檢驗與管制：材料均能依規定送審。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫未加蓋機關印信，應補正。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫中，施工查驗作業程序內所訂定施工檢驗停留點，不符實際需求(部份過多) 請加以修正 。 (4.02.01.06)
3.監造單位：未落實執行抽查作業，例如：(1)各工項檢驗停留點，未彙整施工廠商之自檢表。 (2)部份抽查時機點未確實勾選，應一併改進。 (4.02.03.04)
4.承攬廠商：品質計畫有些工項之檢驗停留點與監造計畫不一致，請補正。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商：材料設備送審管制總表，部份材料未訂定預定送審日期，未符需求，請檢討改善。 (4.03.02.12)
6.A0K+185堤頂街185巷處，殘留瀝青廢渣未清理。 (5.05.09)
7.(1)堤頂一街口，新舊交接面有部份損壞，請改善。(2)於綠色大地社區(公車站牌旁)似有手孔突出，請改善。 (5.07.02.11)
8.A0K+300-310與堤頂街185巷口路面含油量疑似不足有粒料分離情形發生，請改善。 (5.07.02.12)
9.(1)A0K+420部份標線繪製突出。(2)A0K+322與B0K+670(國產混擬土預拌廠前，局部標線被車子輾壓致破損變形，請修補。(3)A0K+630土地公旁部份標線繪製不佳，請改善。 (5.07.02.18)
10.(1)堤頂街與堤頂一街交口處，有部分未畫白色標線，請修補。(2)A0K+010處白色標線不符規範，請改善。(3) 堤頂街131巷路牌桿被瀝青汙染未清理，請加以改善。 (5.07.02.99)
11.施工現場交通警告設施不足。如施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢行，及夜間警告設施不足(相片顯示) ，請補正。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1·堤頂街與堤頂一街叉路口，路邊標線以繪製紅線為宜(L=10M)。 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


