新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣峨眉鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 06 月 28 日

	標案名稱
	石子溪中.下游段排水路改善工程
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	星典工程顧問有限公司 
	監造單位
	星典工程顧問有限公司 
	承包商
	昆琳營造有限公司 

	發包預算
	4,098(千元)
	契約金額
	3,170(千元) 

	工程概要
	A工區新設護岸及矮牆34公尺
新設固床工16公尺
既有護岸改善40公尺
C工區新設護岸45公尺，新設固床工27公尺
河床整理9445平方公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年06月26日止：
一、工程累計進度：預定 11.98％；實際 16.364％；
二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。
三、目前進行 
擋土牆鋪設

	查核
委員
	外聘：林祐諺、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 05 月 28 日至
108 年 08 月 28 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	73分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關：主辦單位有督導，但無品質督導紀錄，應檢討改進。 (4.01.04)
2.主辦機關：監造計畫、施工及品質計畫未加蓋主辦機關印信。 (4.01.99)
3.監造單位：對廠商之施工品質計畫審查內容未符合需求(如氯離子含量≦0.3 kg / m3未修正為 ≦0.15 kg / m3)，應補正。 (4.02.01.04)
4.監造單位：訂定材料之品質管理標準不符需求， 例:鋼筋保護層與土壤接觸規定僅為5公分；混凝土坍度未量化)，應補正。 (扣2點) (4.02.01.05)
5.監造單位：施工抽查(驗)紀錄表未落實檢查記載，例：鋼筋搭接未檢查。 (4.02.03.04)
6.監造單位：監造報表無落實記載(如6月27日混凝土試體取樣未記錄) (4.02.03.08)
7.承攬廠商：施工日誌未落實(如6月27日混凝土試體取樣未記載，主辦單位督導未記錄)。 (4.03.03)
8.承攬廠商：混凝土品管自主檢查表未落實執行及未確實記載檢查值(如無坍度及氯離子含量資料，運送時間，灌漿高度未記載實際值)。 (扣2點) (4.03.04)
9.擋土牆鋼筋未使用間隔器、墊塊，致擋土牆保護層多處不足或過厚。 (扣4點) (5.02.05)
10.部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。 (5.02.11)
11.土方暫存區之土石方未用帆布覆蓋。 (5.06.99)
12.工程告示牌內容不符合規定，例：無經費來源資料。 (5.09.08)
13.工地現場材料(鋼筋、模板)任意堆置，未架高及覆蓋。 (5.09.09)
14.鋼筋材料試驗報告，廠商及監造均有判讀簽名，但未簽註判讀日期。 (5.10.99)
15.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄、安全網之防墜設施。 (5.14.01.01)
16.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (扣2點) (5.14.01.04)
17.無汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01)
18.臨水作業無安全設施，例：救生圈或救生衣之設置。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　10　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.工程施工過程所拍攝之照片，應附有拍照日期，以利後續追蹤及查核佐證。
2.本工程經費一千萬元以下，施工計畫與品質計畫可簡化為施工及品質計畫。

	品
質
指
標
	環境：75分； 安全：63分； 強度：71分； 美觀：75分； 功能：75分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(昆琳營造有限公司 ):　扣　8　點。
　　委辦監造廠商(星典工程顧問有限公司 ):　 扣　8　點。
　　廠商總計扣點數　16　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


