新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	補助改善偏遠地區國民中小學宿舍
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 07 月 11 日

	標案名稱
	106年度峨眉國民中學教師宿舍新建工程
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣立峨眉國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	江境建築師事務所 
	監造單位
	江境建築師事務所 
	承包商
	龍浩營造股份有限公司 

	發包預算
	6,009(千元)
	契約金額
	5,960(千元) 

	工程概要
	地上一層

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年06月30日止：
一、工程累計進度：預定 38.07％；實際 38.07％；
二、經費累計支用：預定 2,269千元；實際 2,269千元。
三、目前進行 
1樓柱樑天花板混凝土澆置

	查核
委員
	外聘：陳誠直、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 01 月 26 日至
108 年 08 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：已辦理2次工程督導，尚屬認真。

	缺
點
	1.主辦機關：工程進度應確實掌握，展延工期過多次，請改善。 (4.01.99)
2.監造單位：(1)施工抽查紀錄欠缺數量多的砌磚工程。(2)混凝土坍度標準與廠商的標準不同，請釐清。 (4.02.01.05)
3.監造單位：鋼筋工程抽查紀錄表之實際檢查情形未落實記載，請改善。 (4.02.03.04)
4.監造單位：監造日報表未落實記載(建築師現場督導指示事項未詳載)，請補正。 (4.02.03.08)
5.監造單位：缺失改善追蹤管制總表未完整記錄。 (4.02.99)
6.承攬廠商：施工日誌記載不完整(專任人員督導未落實記載，建築師亦同)，請補正。 (4.03.03)
7.承攬廠商：混凝土工程自主檢查表未註記合格與否，請改善。 (4.03.04)
8.承攬廠商：品質文件未妥適管制及無施工佐證相片，請補正。 (4.03.08.05)
9.承攬廠商：無安全衛生教育訓練相片，請改善。 (4.03.14.03)
10.屋頂層混凝土完成面有裂縫大的塑性收縮裂縫，請改善。 (扣2點) (5.01.02)
11.屋頂層部分15CM矮牆施作錯誤，新設的矮牆尚未灌漿，但混凝土面未打毛，請改善。 (5.01.99)
12.營建剩餘廢棄物未妥當處理，應加以覆蓋。 (5.05.04)
13.(1)工地排水溝未妥善防護，致廢棄物堆積於水溝內，請改善。(2)垃圾及廢棄物未清理(有飲料瓶...等) (5.05.99)
14.半B磚牆部分未嵌入另一B磚牆內，請加以改善。 (5.07.01.99)
15.冷氣預留之插座及排水位置高度請改善。 (5.07.05.04)
16.混凝土進場未依規定每次進行坍度試驗與氯離子檢測 (5.10.01.03)
17.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口(含鷹架上下設備)未符合規定且鷹架底部未妥善固定，請立即改善。 (扣2點) (5.14.01.01)
18.模板拆除凸出的鐵絲與鐵釘未拔除。 (5.14.06.01)
19.現場尚有酒精性飲料，易有酒醉之虞，請立即改善。 (5.14.06.04)
20.無汛期防災自主檢查表，請補正。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　4　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：78分； 安全：70分； 強度：74分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	1．建物背面犬走部份有高差建議加作欄杆以維安全。
2．屋頂層的維護須妥善規劃(如若遇排水不良或堵塞時不易清疏等)。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(龍浩營造股份有限公司 ):　扣　4　點。
　　委辦監造廠商(江境建築師事務所 ):　 扣　4　點。
　　廠商總計扣點數　8　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


