
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

列管計畫名稱 108-27  
計畫 

主辦機關 
新竹縣新埔鎮公所 

標案所屬 

工程主管機關 
(未填) 查核日期 108 年 07 月 18 日 

標案名稱 南平里村里道路及社區設施改善工程 地點 新竹縣新埔鎮 

標案 

執行機關 
新竹縣新埔鎮公所 

專案管理 

單位 
  

設計單位 
大承工程顧問股份

有限公司  
監造單位 

大承工程顧問股份

有限公司  
承包商 家凱營造有限公司  

發包預算 1,916(千元) 契約金額 1,583(千元)  

工程概要 道路及社區設施改善工程 

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 108 年 07 月 18 日止： 

一、工程累計進度：預定 57.20％；實際 100％； 

二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 

三、目前進行  

AC 鋪設 

查核 

委員 

外聘：林賢聲、廖國裕 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

108 年 06 月 25 日至 

108 年 08 月 14 日  

領隊及 

工作人員 

領隊：陳科長盈州  

工作人員：張文華  

查核分數 

(等級) 
81 分 (甲等)  

優 

點 

一、主辦機關：工程主辦機關於 108.7.1 前往工地現場辦理品質督導及查驗紀錄記載完整。 

二、監造單位：監造單位專任工程人員於 108.7.3 及 108.7.16 至現場督察，紀錄能落實記載。 

三、承攬廠商：承攬廠商施工日誌記載完整。 

四、施工品質：(1)AC 路面膠輪滾壓確實，平整度佳，橫向坡度夠，排水性良好。(2)初壓溫控良

好，滾壓後，路面平整。 

五：材料設備檢驗與管制：(1)路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)及瀝青含油量檢驗均能依規於

108.7.3 送驗。(2)瀝青混凝土舖設溫度及含油量控制得宜符合標準。 

六、安全衛生：施工現場交通維持及安全管制措施完備。 

缺 

點 

1.主辦機關：監造計畫書監造單位於 108.6.26 送審，惟工程主辦機關至 108.7.10 始同意備查，

審查速度太慢，應改進。 (4.01.06) 

2.監造單位：監造計畫之夯實度檢測應加註以馬歇爾標準試體密度為判定基準，其 92%與 94%才有

意義，並將實驗報附在監造計畫內。 (4.02.01.01) 

3.承攬廠商：承攬廠商施工計畫未能依契約規定期限提送，請改進。 (4.03.01) 

4.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(主辦單位現場督導，未記載督導指示事項及缺失之概述) 

(4.03.04) 

5.A+05 處有刨除之瀝青廢料，請清除。 (5.05.04) 

6.B+90~100 及 B+175~180 處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。 (5.07.02.12) 

http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lsprjdet?iwebcod=1M271T282128212C2533&iwkut=376445300A&iprjno=108-27&iuid=1M271T28212R


7.A+18、A+220~230、B+53、B+62、B+150、B+168、B+173 等處之白色標線有凸出、刮痕、輪胎痕

跡等缺失，請改善。 (5.07.02.18) 

8.工程告示牌無記載工程經費金額。 (5.09.08) 

9.勞工安全衛生講習參加人員桌椅不完備，另講師及參加人員單位，職稱未記載。 (5.15.99) 

  缺點總計扣點數 0 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

無  

品 

質 

指 

標 

環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：82 分； 功能：82分。  

其 

他 

建 

議 

1．請加強全線路邊瀝青混凝土碎屑之清理。 

扣 

點 

統 

計 

  廠商總計扣點數 0 點。 

檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 

 


