新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	108-27　
	計畫
主辦機關
	新竹縣新埔鎮公所

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	108 年 07 月 18 日

	標案名稱
	南平里村里道路及社區設施改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	承包商
	家凱營造有限公司 

	發包預算
	1,916(千元)
	契約金額
	1,583(千元) 

	工程概要
	道路及社區設施改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年07月18日止：
一、工程累計進度：預定 57.20％；實際100％；
二、經費累計支用：預定0千元；實際0千元。
三、目前進行 
AC鋪設

	查核
委員
	外聘：林賢聲、廖國裕
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 06 月 25 日至
108 年 08 月 14 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：工程主辦機關於108.7.1前往工地現場辦理品質督導及查驗紀錄記載完整。
二、監造單位：監造單位專任工程人員於108.7.3及108.7.16至現場督察，紀錄能落實記載。
三、承攬廠商：承攬廠商施工日誌記載完整。
四、施工品質：(1)AC路面膠輪滾壓確實，平整度佳，橫向坡度夠，排水性良好。(2)初壓溫控良好，滾壓後，路面平整。
五：材料設備檢驗與管制：(1)路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)及瀝青含油量檢驗均能依規於108.7.3送驗。(2)瀝青混凝土舖設溫度及含油量控制得宜符合標準。
六、安全衛生：施工現場交通維持及安全管制措施完備。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫書監造單位於108.6.26送審，惟工程主辦機關至108.7.10始同意備查，審查速度太慢，應改進。 (4.01.06)
2.監造單位：監造計畫之夯實度檢測應加註以馬歇爾標準試體密度為判定基準，其92%與94%才有意義，並將實驗報附在監造計畫內。 (4.02.01.01)
3.承攬廠商：承攬廠商施工計畫未能依契約規定期限提送，請改進。 (4.03.01)
4.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(主辦單位現場督導，未記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.04)
5.A+05處有刨除之瀝青廢料，請清除。 (5.05.04)
6.B+90~100及B+175~180處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。 (5.07.02.12)
7.A+18、A+220~230、B+53、B+62、B+150、B+168、B+173等處之白色標線有凸出、刮痕、輪胎痕跡等缺失，請改善。 (5.07.02.18)
8.工程告示牌無記載工程經費金額。 (5.09.08)
9.勞工安全衛生講習參加人員桌椅不完備，另講師及參加人員單位，職稱未記載。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．請加強全線路邊瀝青混凝土碎屑之清理。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


