新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣峨眉鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 07 月 26 日

	標案名稱
	峨眉鄉竹49線3K處道路復建工程
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	承包商
	雙枝營造有限公司 

	發包預算
	2,952(千元)
	契約金額
	2,610(千元) 

	工程概要
	施作駁坎L=54m
打設50kg/m鋼軌樁(L=6M)45支
紐澤西式護欄L=54m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年07月25日止：
一、工程累計進度：預定 91.36％；實際 93.05％；
二、經費累計支用：預定 1,624千元；實際 1,538千元。
三、目前進行 
完成駁坎27M施作

	查核
委員
	外聘：林文雄、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 05 月 30 日至
108 年 07 月 28 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：有落實執行工程督導。
二、監造單位：相關文件齊全，有用心製作整理。
三、承攬廠商：相關文件整理齊全。
四、施工品質：駁坎線型尚稱美觀。
五、材料設備檢驗與管制：材料檢(試)驗符合規範，且均合格。
六、安全衛生：尚符合契約相關規定。

	缺
點
	1.主辦機關：工程督導時發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14)
2.監造單位：抽查施工作業及抽查材料設備，並填具抽查記錄表未落實執行。(有關鋼軌樁之抽查 紀錄缺開挖基礎可拔除之鋼軌樁之抽檢記錄，另外基礎之鋼軌樁之抽檢記錄打設深度，抽查值均填3公尺有違常理) (4.02.03.04)
3.監造單位：抽查核記錄表發現缺失時，未記載通知廠商限期改善。 (4.02.03.05)
4.監造單位：監造報表填寫記載不完整。(主辦單位108/7/17、108/7/19現場督導，無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08)
5.承攬廠商：施工日誌填寫記載不完整。(主辦單位108/7/17、108/7/19現場督導，無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.03)
6.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行。(有關鋼軌樁之抽查紀錄缺開挖基礎可拔除之鋼軌樁之抽檢記錄，另外基礎之鋼軌樁之抽檢記錄打設深度，抽查值均填3公尺有違常理) (4.03.04)
7.混凝土擋土牆及護欄澆置、搗實不佳有蜂窩產生。 (5.01.01)
8.混凝土表面殘留雜物。(擋土牆表面發現有支撐模板螺絲及鐵絲殘留) (5.01.04)
9.伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當歪斜不平整。 (5.01.05)
10.模板塗黑色劣質油。(工地現場紐澤西護欄外側有發現黑色劣質油殘留) (5.03.02)
11.垃圾及廢棄物未清理。(工地現場擋土牆基腳有剪除之支撐模板螺絲及鐵絲殘留) (5.05.09)
12.紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範。(工地現場紐澤西護欄與路面銜街之洩水孔有石塊及模板未拆除阻塞) (5.07.02.08)
13.路面下方原有管線尚未銜接處理影響路面鋪設。 (5.07.04.99)
14.工程告示牌內容未符合規定。(經費來源填寫錯誤，縣府補助款為地方款而非中央補助款) (5.09.08)
15.坍度試驗及氯離子紀錄檢驗頻率不足而欄杆固定植筋未有相關試驗。 (5.10.01.03)
16.由照片於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺。 (5.14.01.02)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．工地現場新舊擋土牆銜接不平整，建議監造及施工廠商改善。
2．工地現場路面刨除重鋪，依現場放樣施工刨除之路面，尚留有0.6公尺到1.5公尺不等寬之AC未刨除重新鋪設，建議主辦單位及監造與施工廠商研議全面刨除，重新鋪設以利路面完整。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


