新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 07 月 29 日

	標案名稱
	新竹縣寶山國民小學107年度跑道整建及周邊環境改善工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣寶山鄉寶山國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	李瑞昌建築師事務所 
	監造單位
	李瑞昌建築師事務所 
	承包商
	承鋒土木包工業(苗栗縣) 

	發包預算
	3,167(千元)
	契約金額
	3,160(千元) 

	工程概要
	更新跑道(合成橡膠)1183平方公尺
更新水溝蓋板(鍍鋅含框)31組
更新綜合球場壓克力面420平方公尺
操場整平及調整洩水坡道(不含跑道外草地)

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年07月28日止：
一、工程累計進度：預定 32.80％；實際 37.40％；
二、經費累計支用：預定 314千元；實際 314千元。
三、目前進行 
一.假設工程
二.運動場跑道整修:
1.既有PP跑道刨除運棄

	查核
委員
	外聘：劉政良
內聘：姜禮仙
	開工及
預定完工
日期
	108 年 06 月 13 日至
108 年 08 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：建立品質督導機制，共督導2次，指導內容具體務實。
二、監造單位：監造查驗紀錄照片資料完整。
三、承攬廠商：材料設備送審管制總表，記載完整符合需求。
四、施工品質：跑道基礎面研磨處理平整。
五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。

	缺
點
	1.監造單位：建請按照金額級距編訂撰寫監造計畫(本案屬公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等)。 (4.02.01.01)
2.監造單位：未訂定跑道合成橡膠工項之品質管理標準。 (4.02.01.05)
3.監造單位：未訂定具體檢驗停留點，例：鋪面面層厚度控制，無具體標準及檢驗方式。 (4.02.01.06)
4.監造單位：材料設備送審管制總表，格式未符合需求。 (4.02.01.10)
5.監造單位：監造報表未使用規定最新格式報表。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：施工日誌未落實填寫，例：重要事項欄建築師及主辦機關督導內容未填寫、材料取樣未填寫。 (4.03.03)
7.承攬廠商：跑道基礎面層研磨工項(7/20)自主檢查表表未落實填寫檢查時機，請補正。 (4.03.04)
8.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄不完整，缺簽到紀錄。 (4.03.14.03)
9.RC水溝蓋開口，因角隅未設置補強筋有裂痕產生。 (5.02.08)
10.工地舊跑道刨除廢料堆置不整齊，未標示廢料暫存區。 (5.05.09)
11.施工過程造成舊有司令台二丁掛磚牆面污漬未清除。 (5.05.99)
12.草皮與緣石邊銜接部分未量測高程導致遇大雨時，泥漿逕流跑道內。 (5.07.01.99)
13.原水溝蓋板已生鏽且有一處與鄰接地面有高低差請改善。 (5.07.02.99)
14.跑道混凝土緣石線形有破損不完整。 (5.08.08.02)
15.工程告示牌設置位置未符合規定，經費內容未填、政風單位電話不正確。 (5.09.08)
16.未檢附鍍鋅格柵鍍鋅量材料送審資料。 (5.10.99)
17.工程告示牌旁對外出入口，施工警告設施不足。 (5.14.07)
18.未落實7月15日豪大雨工地防災自主檢查，請補正。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．設計圖說未見洩水坡度規定，是否會影響PP跑道，請檢討說明是否符合相關規定或慣例。 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：80分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．球場鄰樹側地面排水陰井，建議考量防止落葉阻塞之蓋板型式。 

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


