新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	107 年 08 月 31 日

	標案名稱
	湖口鄉長富路一段68巷等八件道路改善工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	兆威營造有限公司 

	發包預算
	3,928(千元)
	契約金額
	2,400(千元) 

	工程概要
	1.路面刨除5公分，6586M2
2.鋪設黏層，9083M2
3.瀝青混凝土鋪設，454M3
4.熱拌塑膠反光標線，333M2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年08月30日止：
一、工程累計進度：預定 95.00％；實際 95.00％；
二、經費累計支用：預定 2,304千元；實際 2,280千元。
三、目前進行 
1.刨除路面5公分。
2.鋪設黏層。
3.再生密級配瀝青混凝土鋪設。
4.熱拌塑膠反光標線劃設。

	查核
委員
	外聘：陳興來、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 07 月 30 日至
107 年 08 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：新竹縣政府政風處：葉科長冠伸張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、施工品質： 整體道路鋪設之瀝青混凝土路面平整。
二、材料設備檢驗與管制：尚符合契約規定。

	缺
點
	1.主辦機關：施工中督導之紀錄頻率不足，僅督導一次，宜加強督導。 (4.01.04)
2.監造單位：未確實要求承攬廠商於工程開工前提送施工及品質計畫。(未依契約規定期限提送) (4.02.01.04)
3.監造單位：未依契約規定落實填報監造報表。(主辦單位現場督導，無記載督導查核指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08)
4.承攬廠商：未依契約規定期限提送施工計畫，請檢討。(7/30申報開工8/4才提送8/14核備) (4.03.01)
5.承攬廠商：未依契約規定期限提送品質計畫。(7/30申報開工8/4才提送8/14核備) (4.03.02)
6.承攬廠商：施工日誌紀載不完整。(主辦單位現場督導，無記載督導指示事項及缺失之概述) (4.03.03)
7.瀝青鋪面壓實度不合規範。(中平路0+120~0+140北側及永安街0+130電桿周邊有發現，請改善) (5.07.02.12)
8.永安街0+116左側車庫前排水及用地排水未注意坡度，請研議改善方法。 (5.07.02.13)
9.(1)永安街0+151左側有一小塊AC未刨除乾淨，請加以處理。(2)永安街0+160右側水錶遭鋪設掩蓋，未預留設供查錶，請即刻改善。(3)中平路上AC鋪設之剩餘料未清除。 (5.07.02.99)
10.工程告示牌內容未符合規定。(主辦機關無英文名稱及工程經費未填) (5.09.08)
11.瀝青配比資料，應提供近期之實驗報告。 (5.10.10.01)
12.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(8/25監造技師有督導缺失記載，施工人員未戴安全帽，相關施工相片亦發現，勞安自動檢查紀錄卻勾合格) (5.14.04)
13.工區交維之警告設施不足。(工區現場無施工警示牌及相關設施) (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧永安街工區，因現有巷道道路寬度係寬窄不同，請設計監造注意施工鋪設範圍是否有超越道路範圍，請主辦單位與監造單位注意避免有圖利特定住戶現像。 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：75分；強度：80分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


