新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣芎林鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 10 月 08 日

	標案名稱
	芎林鄉107年度鄉內小型工程(開口契約)丙案
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	允鴻營造有限公司 

	發包預算
	4,518(千元)
	契約金額
	3,500(千元) 

	工程概要
	芎林鄉內小型工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年10月05日止：
一、工程累計進度：預定 58.40％；實際 59.00％；
二、經費累計支用：預定 2,638千元；實際 0千元。
三、目前進行 
依小型工程個案派工施作

	查核
委員
	外聘：陳興來、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 03 月 14 日至
107 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華‧廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已辦理督導且紀錄尚屬詳實，並指示重要改善事項。
二、材料設備檢驗與管制：相關材料均能依規定送審，並有判讀，例如氯離子及坍度與抗壓試驗。
三、施工品質：瀝青混凝土路面鋪設平整。
四、安全衛生：有辦理安全衛生訓練教育。

	缺
點
	1.監造單位：材料之品質管理標準未符合需求，例如：模板組立及開挖工程未加以量化，請改善。 (4.02.01.05)
2.監造單位：抽查紀錄相關表單紀錄不完整。(混凝土坍度抽查紀錄未填抽查數據，僅填合格沒有抽查數值) (4.02.01.10)
3.承攬廠商：施工日誌之重要事項記載不完整，例如：107.09.14監造技師督導情形未詳實填列。 (4.03.03)
4.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行，例如：模板工程及開挖工程未加以量化，請改善。 (4.03.04)
5.混凝土產生蜂窩或孔洞之修護未符合規定，應鑿除後再以無收縮水泥混凝土修護。 (5.01.01)
6.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。( 在B工區混凝土鋪面發現多處) (5.01.02)
7.混凝土鋪面未留設伸縮縫。(在B工區混凝土鋪面) (5.01.05)
8.(1)瀝青混凝土路面有厚度不均。 (在A工區靠近施工終點右側路邊發現部分道路邊緣厚度不均) (2)A工區0K+200、0K+220、0K+265及A1工區0K+015之AC部份壓實度不符合規範有裂縫情形發生，請改善。 (5.07.02.11)
9.B工區之AC路面施作覆蓋格柵板未清理，以利開啟，請改善。 (5.07.02.99)
10.工程告示牌未符合規定，例如：未填寫經費來源等，請改善。 (5.09.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧A工區瀝青混凝土路面鋪設之道路寬度3至4公尺不等，因未標繪道路邊界線，夜間行車不容易分辨道路邊界，容易造成交通事故，建議在預算許可範圍増設道路邊界線，以維護用路人安全。
2‧B工區花台進廣場側建議應設置倒(導)角，以避免民眾受傷。 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：90分；強度：77分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


