新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	提升道路品質建設計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 10 月 26 日

	標案名稱
	新竹縣北埔鄉竹37線、竹37-1線、竹39線、竹42線道路改善工程
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案
執行機關
	新竹縣北埔鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	任盈工程顧問有限公司 
	監造單位
	任盈工程顧問有限公司 
	承包商
	宏國營造有限公司 

	發包預算
	45,303(千元)
	契約金額
	43,940(千元) 

	工程概要
	道路改善

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年10月24日止：
一、工程累計進度：預定 75.3329％；實際 86.7420％；
二、經費累計支用：預定 25,573千元；實際 8,612千元。
三、目前進行 
瀝青混凝土施作、竹37線水溝施作

	查核
委員
	外聘：王震宇、林祐輔
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 08 月 01 日至
107 年 11 月 03 日 
變更後至107 年 11 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦機關二級品管機制健全。(2)開工迄今，品質督導4次，在工程品質及施工進度上，均有明顯成效。
二、監造單位：(1)於開工(107.07.31)前陳報監造計畫書(主辦單位107.07.30核定)。(2)材料抽驗與施工查驗均確實執行，且符合契約及規範需求。
三、承攬廠商：(1)工地主任及品管人員均著重材料檢(試)驗與施工查證作業，使工程品質能達預期水準。(2)專任工程人員確實督導品質。
四、施工品質：(1)縣道39之AC路面夯實度佳，橫向洩水坡度佳，AC厚度足夠，平整度佳，級配粒料符合，路旁結構物四周夯實確實。(2)縣道37路邊排水溝蓋RC完成面平整，無蜂窩及無塑性乾裂，整體美觀，值得嘉許。(3)從從多張照片顯示路側暗溝蓋鋼筋確實綁紮、鍍鋅格柵確實錨定。
五、材料設備檢驗與管制：材料試驗符合規範，且均合格。
六、安全衛生：施工中環境維護良好，職業安全管理符合規定，無工安問題發生，值得鼓勵。

	缺
點
	1.主辦機關：未確實要求承攬廠商製作施工預定進度表，請改善。 (4.01.99)
2.監造單位：未設置施工查驗停留點，並依作業程序執行，請加以檢討改善。 (4.02.01.06)
3.監造單位：未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管控總表、抽查標準、抽查紀錄等相關表單，請補正。 (4.02.01.10)
4.監造單位：各項施工抽查紀錄未確實記載且未量化；如未抽查廠商標線放樣（路中央雙黃實線，請立即補正。 (4.02.03.02)
5.監造單位：(1)監造計畫未依工程會品管要點要求簡化章節內容，請檢討改善。(2)監造計畫中整體品質計畫審查重點，未依工程會品管要點規定簡化為4章，整體施工計畫審查重點，未依製作綱要略去開工前置作業、假設工程計畫、測量計畫等章節。 (4.02.99)
6.承攬廠商：(1)自主檢查表記載不明確，檢查標準僅記載「如設計圖」，未予量化，請改善。(2)未有標線放樣自主檢查表及測量放樣自主檢查表未附測量紀錄，請改善。 (4.03.04)
7.承攬廠商：專任工程人員到工地現場督導頻率不足，僅有二次，宜增加督導次數。 (4.03.11.05)
8.瀝青混凝土廢渣棄置於排水溝內未清除，請全工區檢視。 (5.05.04)
9.縣道37線於3K+372m處路旁L型排水溝低窪處有積水，請改善。 (5.07.01.10)
10.電杆旁瀝青混凝土夯實不足 (5.07.02.12)
11.(1)縣道37線路側鍍鋅格柵蓋方向錯置。(2)路側暗溝未設落水孔。 (5.07.02.99)
12.工程告示牌未載英文，請補正。 (5.09.08)
13.材料設備檢（試）驗及施工查驗停留點未確實執行。 (5.10.99)
14.標線施工未有交通管制(疏導)人員，請即刻改善。 (5.15.07)
15.未依規定製作施工進度表，並每週檢討進度且繪製實際進度曲線，以掌控工程進度之超前或落後，請補正。 (6.01.04)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧道路改善不宜只改瀝青路面，在不影響用地範圍內，尚有路面超高、排水、標誌、反光漆、反光標紐、廣角鏡等項目宜一併改善。 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：78分；強度：80分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


