新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 11 月 01 日

	標案名稱
	新豐鄉中正堂活動中心耐震補強工程採購案
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣新豐鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	永安土木技師事務所(彰化縣) 
	監造單位
	永安土木技師事務所(彰化縣) 
	承包商
	耕積營造工程股份有限公司 

	發包預算
	7,000(千元)
	契約金額
	5,880(千元) 

	工程概要
	中正堂活動中心地下一樓至二樓(含夾層)全棟耐震補強。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年10月31日止：
一、工程累計進度：預定 70.35％；實際 71.46％；
二、經費累計支用：預定 1,646千元；實際 1,646千元。
三、目前進行 
中正堂活動中心耐震補強工程、翼牆灌漿施作完成

	查核
委員
	外聘：陳興來、楊國湘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 09 月 07 日至
107 年 11 月 26 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫未確實審查，如缺汛期防災計畫等，請補正。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫未訂定汛期防災計畫，請補正。 (4.02.01.01)
3.監造單位：未訂定材料品質管理標準且未符合需求(如混凝土坍度檢驗標準、鋁門窗等)。 (4.02.01.05)
4.監造單位：材料抽查紀錄表未落實執行(如模板及施工架未確實抽查)。 (4.02.03.04)
5.監造單位：派駐現場人員未落實記載監造報表﹙如主辦機關督導未確實記載﹚。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：未訂定各分項品質管理標準(如坍度等檢查標準與、鋁門窗等)，請補正。 (4.03.02.04)
7.承攬廠商：施工日誌之重要事項記載不完整，例如：主辦機關及監造技師督導情形請詳實填列。 (4.03.03)
8.承攬廠商：(1)未落實執行品管自主檢查表(如坍度等檢查標準有誤及施工架未落實檢查等)。(2)未有工地汛期防災自主檢查表，請補正。 (4.03.04)
9.多處柱頂端有被破壞或破損之混凝土未加以改善。 (5.01.99)
10.正面及背側部份有漏漿及塞報紙情形。 (5.03.03)
11.工區既有之樹木未有妥善保護措施，請改善。 (5.05.06)
12.背側(面)有混凝土殘餘及垃圾未處理，請改善。 (5.05.09)
13.室內冷氣機(舊有)未妥善保護及防護。 (5.07.04.99)
14.混凝土之面層原來粉刷之油漆未徹底清除(或磨除)影響水泥砂漿粉刷黏著。 (5.08.99)
15.工程告示牌格式及內容未符合規定，請更換。 (5.09.08)
16.(1)環氧樹酯的材料審核未確實，請補正。(2)無鋁窗材料檢驗紀錄，請補正。 (5.10.99)
17.於高差2公尺以上工作場所安全網，防墜措施及橋面版未符合規定，請立即改善。 (扣2點) (5.14.01.01)
18.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，請立即改善。 (5.14.01.04)
19.施工架底部未妥善固定於穩定地上(只用塑膠墊或夾版等)，請立即改善。 (5.14.02.01)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧部份地方混凝土中性化嚴重，最深達到4.7cm，必需要做適當的處理。
2‧一處柱底部鋼筋銹蝕嚴重，宜先除銹、防銹再作補強。 

	品
質
指
標
	環境：79分；安全：75分；強度：78分；美觀：80分；功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(耕積營造工程股份有限公司 ):　扣　2　點。
　　委辦監造廠商(永安土木技師事務所(彰化縣) ):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


