新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	10709E01　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.55)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 11 月 08 日

	標案名稱
	新竹縣湖口鄉內生活道路養護整建工程(第二期)
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	沛德工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	沛德工程技術顧問有限公司 
	承包商
	鑫風營造有限公司 

	發包預算
	31,400(千元)
	契約金額
	30,500(千元) 

	工程概要
	1.路基整理，64,746 M2
2.原有AC路面刨除(機械)t=5cm，64,746 M2
3.再生瀝青混凝土鋪面,密級配，3,237 M3
4.瀝青黏層，64,746 M2
5.熱拌塑膠反光漆標線，3,100 M2
6.材料試驗費，1式
7.工程告示牌，1面
8.竣工名牌，4面

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年11月07日止：
一、工程累計進度：預定 82.84％；實際 99.75％；
二、經費累計支用：預定 14,123千元；實際 17,233千元。
三、目前進行 
1.路面刨除
2.AC舖築
3.標線劃設

	查核
委員
	外聘：廖國裕、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 10 月 13 日至
107 年 11 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：羅瑞瑚、張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：建立品質督導機制，共督導3次，認真負責。
二、監造單位：材料設備檢驗管制總表管控落實。
三、承攬廠商：施工日誌填寫落實完整。
四、施工品質：(1)光復路之人孔蓋及路邊與瀝青混凝土接續良好。(2)光復路與文化路鋪設整齊美觀。
五、材料設備檢驗與管制：材料均依契約規定辦理檢驗。

	缺
點
	1.主辦機關：主辦單位應確實督導及掌握夯實度檢測之檢測標準(如標準試體密度或最大理論密度值)。 (4.01.02)
2.監造單位：監造計畫缺路面刨除工項之抽查程序及檢驗停留點之訂定。 (4.02.01.06)
3.監造單位：瀝青工程抽查紀錄表隨機抽查頻率不足。 (4.02.03.04)
4.承攬廠商：品質計畫AC路面舖設流程之檢驗停留點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商：反光標線11月5日自主檢查表，檢查時機填寫不符實際，請改善。 (4.03.04)
6.承攬廠商：專任工程人員督導紀錄之照片，未符合實際內容記載。 (4.03.11.06)
7.承攬廠商：辦理安全衛生教育訓練之紀錄不完整，請補正。 (4.03.14.03)
8.部分施工瀝青廢棄物遺棄路邊，請清除。 (5.07.01.99)
9.光明街68號前瀝青路面不平整，有凹洞，請改善。 (5.07.02.11)
10.(1)光明街之面層有剝落、路面有小孔洞、路邊與結構物接觸地方壓實不佳並有孔洞，居民抱怨連連，建議面層刨除重鋪。(2)光明街靠牆收邊未壓實，請改善。 (5.07.02.12)
11.(1)金城街2號前白色標線不平整。(2)光復路白色標線殘渣污損路面。 (5.07.02.18)
12.(1)金城街銜接路口切割不整齊，請修正。(2)金城街瀝青舖面路肩段線形外觀未成直線，請改善。 (5.07.02.99)
13.馬歇爾標準試體密度或最大理論密度等夯實度的檢測標準，應落實在品質文件，並非放在實驗室。 (5.10.10.02)
14.部份瀝青舖設施工照片紀錄仍有施工人員未戴安全帽。 (5.14.99)
15.汛期防災演練未確實且紀錄不完整，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：80分；強度：76分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	1‧文化路及光復路路沿排水有砂土堆積，易阻塞排水口，建議加強維護管理、定期清除。
2‧鑽心檢測面層厚度及夯實度，不可待全部完成後再一次檢測，否則會造成不合格時的處理困難。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


