新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	提升道路品質建設計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 11 月 13 日

	標案名稱
	新豐鄉竹5線2K+000~2K+882道路改善工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	好士達營造有限公司 

	發包預算
	44,550(千元)
	契約金額
	40,880(千元) 

	工程概要
	新豐鄉竹5線2K+000~2K+882道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年11月09日止：
一、工程累計進度：預定 18.77％；實際 20.42％；
二、經費累計支用：預定 8,867千元；實際 6,892千元。
三、目前進行 
土方開挖、鋼筋綁紮

	查核
委員
	外聘：劉政良、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 09 月 11 日至
108 年 01 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：本工程進度20.42%主辦單位已督導8次，值得嘉許。
二、監造單位：監造報表填寫記錄完整。
三、施工品質：(1)工地現場機具材料堆置整齊。(2)整體混凝土護岸外觀平整。

	缺
點
	1.主辦機關：發現工程缺失，未以書面通知限期改善，請檢討改善。 (4.01.14)
2.監造單位：監造計畫內容所訂鋼筋工程檢驗停留點，未符合需求，請改善。 (4.02.01.06)
3.監造單位：材料送審管制總表未訂定伸縮縫之填縫材送審項目，請補正。 (4.02.01.10)
4.監造單位：填具抽查紀錄不實。(混凝土抽查紀錄有關坍度未填抽查數值) (4.02.03.04)
5.承攬廠商：品質計畫內容中模板工程檢驗停留點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05)
6.承攬廠商：(1)施工日誌紀載不完整。(主辦單位現場督導，記載督導指示事項及缺失之概述不完整) (2)10月23日施工日誌未記載監造單位鋼筋隨機抽查，請補正。 (4.03.03)
7.承攬廠商：(1)品管自主檢查表填寫不實(混凝土抽查紀錄有關坍度未填抽查數值)。(2)10月8日混凝土自主檢查表之檢查時機不符需求，未落實執行。 (4.03.04)
8.箱涵部份側牆殘留鐵絲、鐵件(箱涵表面有發現模板支撐螺桿套殘留)，請改善。 (5.01.04)
9.澆置混凝土有爆模現象。(在排水箱涵外側模板接縫處) (5.01.06)
10.箱涵頂版與側牆接合角隅混凝土破損。 (5.01.99)
11.未使用墊塊保護層不足。(在2K+238處發現箱涵側牆鋼筋貼在模板上) (5.02.05)
12.箱涵少數鋼筋混凝土殘渣未清除(在2K+238處發現箱涵側牆鋼筋上發現) 。 (5.02.11)
13.部份回填段裸露未覆蓋帆布，易致塵土飛揚，請即刻改善。 (5.05.02)
14.工程告示牌內容經費來源未符合規定(工程經費來源地方配合款未填)。 (5.09.08)
15.混凝土坍度試驗之檢驗頻率不足(檢附之混凝土自主檢查表顯示) ，請改善。 (5.10.01.03)
16.0K+140高差超過1.5公尺以上箱涵開挖作業，安全上下設備扶手未符合規定(發現施工現場樓梯扶手太低) 。 (5.14.01.04)
17.0K+270箱涵側牆部份鋼筋未加裝護套防護設施。 (5.14.06.01)
18.施工路段前後交通警告設施不足，請即刻改善(施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢行，及夜間警告設施相片) 。 (5.14.07)
19.汛期工地防災演練未落實，請改善(契約內有編此工項) 。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧建議排水箱涵工程之施工縫及伸縮縫，使用止水带，以避免滲漏，請主辦單位及監造單位研議。 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：70分；強度：81分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	1‧台電遷移電桿作業時程影響本案工程進度甚鉅，建議加強與台電相關單位之協調溝通。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


