新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 11 月 15 日

	標案名稱
	106年6月12日午後大雨(天然災害)-馬美聯絡道2K+500公共設施災害(N1類)復建工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	承包商
	偉洋營造有限公司 

	發包預算
	5,472(千元)
	契約金額
	5,300(千元) 

	工程概要
	災害復建工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年11月05日止：
一、工程累計進度：預定 38.34％；實際 99.20％；
二、經費累計支用：預定 42千元；實際 1,370千元。
三、目前進行 
上邊坡擋土牆、掛網噴值

	查核
委員
	外聘：林賢聲、楊欽銘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 01 月 26 日至
107 年 06 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、監造單位：監造技師現場督導紀錄填寫詳實，對缺失改善結果追蹤落實。
二、施工品質：PC路面施設，混凝土完成面打毛落實，未見裂縫，施工品質佳。
三、承攬廠商：施工日誌大部份記載尚稱完整。
四、材料設備檢驗與管制：抽樣鋼筋檢驗流程管制落實，另混凝土氯離子含量試驗及坍度試驗均能依規定送驗並紀錄完整。
五、安全衛生：汛期工地防災自主檢查表記載完整。

	缺
點
	1.主辦機關：承辦人員僅於107.10.17工程進度達2.6%時至工地現場督導一次，頻率稍嫌不足，另督導內容宜包含職安、交維、環保及施工品質。 (4.01.04)
2.主辦機關：對監造計畫之審查未落實；如無依節章審查意見表，請補正。 (4.01.06)
3.監造單位：監造計畫內未訂定噴混凝土溝之工程抽查標準，請補正。 (4.02.01.05)
4.監造單位：對擋土牆Φ3"PVC排水管施工未落實抽查，請改善。 (4.02.03.04)
5.監造單位：107年11月13日監造報表未落實記載。 (4.02.03.08)
6.監造單位：監造技師對監造計畫、施工及品質計畫等送審核章表內未蓋執業圖記，不符合技師法第16條之規定，請補正。 (4.02.14.01)
7.承攬廠商：擋土牆Φ3"PVC排水管施設之自主檢查表，未落實檢查斜率，請補正。 (4.03.04)
8.承攬廠商：勞工安全衛生教育訓練，未記載講師姓名、資歷，另應記載參加訓練人員單位、職稱及簽名欄。 (4.03.14.03)
9.擋土牆澆置搗實不合規範有冷縫及孔洞產生，請改善。 (5.01.01)
10.擋土牆施設，混凝土完成面垂直及水平度不佳，請改善。 (5.01.03)
11.擋土牆洩水孔雜物未清除乾淨，並有少部份破損未更新。 (5.07.01.13)
12.落石防護網現場留有空保特瓶未清除。 (5.07.01.99)
13.擋土牆施設，兩側端牆未妥善處理，背填土易流失，請研議改善。 (5.07.02.19)
14.未依規定設置工程告示牌，另圖號A11有關工程告示牌施設，內容應有全力督工QRcode之標示。 (5.09.08)
15.Φ3"PVC排水管未送型錄審查，以確實管徑厚度，請補正。 (5.10.06.01)
16.地工格網強度試驗報告內送驗者缺承攬廠商人員，不符合品管要點規定，請改善。 (5.10.99)
17.承攬廠商勞安自動檢查表缺鋼板臨時支撐自主檢查表，請補正。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧變更設計圖內橫斷面圖及擋土牆內PC鋪面未刪除，新鋪PC鋪面路段未標示，不知位置及鋪面長度、寬度、數量，請檢討修正。 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：78分；強度：79分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


