工程施工查核小組設計查核紀錄
	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107年11月21日

	標案名稱
	芎林鄉五華工業區及新埔鎮內立工業區公共設施工程
	地點
	新竹縣芎林鄉與新埔鎮

	標案主辦機關
	新竹縣政府國際產業發展處
	專案管理
單位
	無

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司
	承攬廠商
	金郁達營造有限公司

	發包預算

（千元）
	19,341.049千元
	契約金額（千元）
	17,300仟元

	工程概要
	入口意象、指標系統、路燈、監視器、植栽綠美化工程　

	工程進度及
目前施工概況
	截至107年11月20日止：預定進度：1.87%,、實際進度：5.54%

	查核委員
	外聘：謝立
	開工及預定完工日期
	開工日期：107年10月15日 
預定完工日期：108年4月30日

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州
工作人員：張文華、廖梅硃
	
	

	問題  　　　　與

管理
制度
	設計管理制度（Design Management system）
主辦機關（Host Organs）：
優點：
1. 本工程基本設計及細部設計成果報告，主辦機關（縣府國際產業發展處工商發展科）均有審查並留下紀錄，作法務實。

2.  本工程設計過程除舉辦座談會鼓勵民眾參與外，並充分與當地居民溝通協調，成效良好。
缺點:
1. 主辦機關（縣府國際產業發展處工商發展科）尚未訂定工務行政管理之標準作業程序（SOP），為使工程能順利推動，請加以訂定。

2. 規劃設計廠商在檢送基本設計及細部設計成果報告時，未填寫「自主檢查表」，無法了解是否已符合計劃需求。



	問題  　　　　與

管理
制度
	設計監造單位-規劃設計問題（Supervision Unit）：
優點：

1. 本工程所使用之材料/設備，有考量易管理維護之耐候性建材，如：石材、不鏽剛材料、混凝土…等。

2. 施工預算書編列方式，符合工程實務需求：
(1)依工程會要求之軟體格式PCCES編列。

(2)編列材料試驗費，並作單價分析，讓施工廠商了解那項材料進場後需辦理抽驗。

(3)職業安全衛生管理費，有依可量化及不可量化，做單價分析。
3. 路燈系統，有規劃接地系統及裝設漏電斷路器，較可保障使用者安全。
缺點：

       1. 五華工業區：

  (1)入口意象A處－為避免該處有排水不良及積水情形，請再檢視該處之排水系統。
  (2) 入口意象A處－五華工業區等字體之固定方式，請再檢視其牢固性。
(3) 路牌木柱之固定方式，請再檢討是否合理，儘量避免長期浸在水中。
   2. 內立工業區：入口意象利用寶石國小圍牆邊腹地設置，有影響行人通行之疑慮；另結構安全亦請一併檢視。
   3. 造型路燈之固定螺栓，請設置化妝式螺帽，以降低危險。

	設計
建議
	規劃設計建議（Design Suggestion）

（一）規劃設計建議：
1.入口意象所使用之土地，請務必取得「使用權同意書」。
2.工程告示牌，建議增加全民督工之QR-Code。

3.本工程僅做工業區沿線之「點」改善，無法滿足工業區之環境需求，建議先有工業區之整體規劃，再分年分區改善，較可提升工業區之環境景觀。
（二）現場施工：

  1.現場已開始施工，請施工廠商先做完整的「清圖作業」，包括圖說間彼此是否相符；預算書工項是否漏列、數量是否誤差…等事項。

  2. 五華工業區入口意象A.B施工處，以交通椎及橫桿作為隔離，與圖說所要求之「乙種圍籬」似有不同，請加以釐清。

  3. 新設之照明系統： 

（1）路燈完成後，現有道路沿線之照明設備，請妥善處理。

（2）新設路燈之配置，請考量現有電桿之位置，做合理的整合。


	工程進度建議
	促進如期完成之建議（Promote the timely completion of the proposed）

本工程工期短，相關之計畫書、材料送審、施工圖繪製等前置作業，請施工團隊確實掌握，以避免延宕工期。
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