新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	9472-6　
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 11 月 28 日

	標案名稱
	竹北市東興國中學生活動中心暨多功能專科教室興建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣工務處工程科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	王騰建築師事務所 
	監造單位
	王騰建築師事務所 
	承包商
	廣京營造有限公司 

	發包預算
	161,177(千元)
	契約金額
	147,900(千元) 

	工程概要
	地下一層、地上三層，樓地板面積約5672.83平方公尺，RC造

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年11月25日止：
一、工程累計進度：預定 22.17％；實際 31.83％；
二、經費累計支用：預定 15,456千元；實際 28,914千元。
三、目前進行 
1.B1F柱牆1F梁版鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置
2.B1F動力管、給排水管、電信管安裝。
3.地下室外牆防水止水帶安裝。
4.B1F柱牆1F梁版放樣。

	查核
委員
	外聘：周進鎰、廖萬里
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 07 月 19 日至
108 年 09 月 28 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：羅執行秘書昌傑 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	83分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)廠商依契約按月估驗計價，預算執行率迄今已達80%以上。(2)監造計畫於開工前核定日期足以供廠商據以撰寫施工及品質計畫，計畫核定期限良好。(3)主辦機關現場督導頻率符合需求，且對於施工品質之督導確實。(4)對於施工廠商專任技師及主要工作人員，無正當理由未出席施工查核之罰緩額度，足以達到促使廠商依契約派員到場之效果，且落實執行。
二、監造單位：(1)材料設備送審管制總表之訂定與執行情形，符合需求。(2)對於主要檢驗停留點，包括地梁箍筋、柱主筋及穿牆預留口加強筋等之施工查驗確實。
三、承攬廠商：(1)工地主任落實施工管理及品質控制之職責，尤其對於模板材料之選用及依照品質計畫之自主檢查等。(2)模板組立與鋼筋綁紮之自主檢查確實。(3)確實執行鋼筋與混凝土材料之試驗，對於不合格材料之複驗程序，符合契約規定。(4)為確保混凝土拌和場所供應材料之品質穩定性，品管人員對於各個澆置批次之混凝土材料，持續進行抗壓強度之統計分析並予以判讀。
四、施工品質：(1)混凝土柱鋼筋之主筋間距符合設計要求，箍筋及繫筋圍束與鈎住主筋情形，除部分繫筋澆置混凝土前仍需調整外，尚符合規定。(2)筏基基礎之地梁與一樓版之主梁的鋼筋及箍筋之綁紮，查閱施工查驗紀錄及佐證照片，符合設計要求。(3)地下室混凝土地坪平整度良好，且裂縫有立即修補。(4)模板大部分採用新模，板縫之控制良好，支撐穩固。(5)建築物柱位放樣之距離與位置，符合設計圖。
五、材料設備檢驗與管制：(1) 鋼筋續接器之試驗與複驗結果，符合需求。(2)混凝土28天抗壓強度之統計分析，因未達30組以上之試樣而尚未計算其標準偏差，迄今各試樣的混凝土強度之全距，尚無過高情形。
六、安全衛生：(1)建築物四周無泥濘情形。(2)模板與鋼筋材料無凌亂堆置情形。

	缺
點
	1.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約要求監造簽證。 (4.01.08)
2.監造單位：訂定監造組織架構內各人員之職掌未符合需求(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)。 (4.02.01.02)
3.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章)。 (4.02.14.01)
4.監造單位：(1)對於箍筋之查驗，雖有查驗鋼筋號數與數量是否符合設計要求，惟箍筋間距之查驗只採用平均值，未記錄查驗箍筋之最大間距是否超過設計標準與最小間距(避免間距過小影響混凝土澆置)。(2)供檢驗佐證之混凝土坍度照片，其中有不具坍度量測代表性。 (4.02.99)
5.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求。(施工計畫書組織架構中看不到水電包商的資料) (4.03.01)
6.承攬廠商：未訂定品管組織架構內各人員之職掌(應包含共同承攬水電廠商) (4.03.02.02)
7.承攬廠商：混凝土地坪之養護施工要領，採用直接於完成面灑水養護，不符合養護品質確保之需求。 (4.03.02.03)
8.承攬廠商：施工安全衛生之檢查應加強及落實施工及品質計畫。 (4.03.06)
9.部分混凝土柱之繫筋未正確勾住主筋。 (5.02.01)
10.部分主筋與組立中之模板間距過小，且部分混凝土塊間隔器未穩定設置於主筋與模板之間，應確實調整 (5.02.05)
11.組立中之混凝土梁模板的補縫方式不符合要求，容易造成拆模後殘留散板木片。 (5.03.99)
12.一樓之混凝土樓版有數處發生泌水或滲水情形，應查明漏水原因後確實改善。 (5.07.01.07)
13.管路出口未施作喇叭口。 (5.07.04.04)
14.衛浴設備未見審查紀錄。 (5.10.06.02)
15.消防設備未見審查紀錄。 (5.10.08.02)
16.PVC止水帶搭接處，未進行拉力試驗。 (5.10.99)
17.部分牆面殘留尖銳鐵釘，且其殘留鐵釘之高度有刺傷經過者之虞。 (5.14.06.01)
18.施工中的樓板邊緣雖有鷹架防護，惟仍應增加安全防護設施，且部分安全網掛設寬度，不盡符合規定。 (扣1點) (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧中水系統屋頂加壓送水泵容量可能不足，請設計單位再檢討。
2‧避雷針接地導線之設計(本案兩條並至)未符合建築技術規則相關要求。 

	品
質
指
標
	環境：84分；安全：74分；強度：82分；美觀：84分；功能：84分。 

	其
他
建
議
	1‧建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作.。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(廣京營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(王騰建築師事務所 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


