新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	1060845　
	計畫
主辦機關
	新竹縣峨眉鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 11 月 29 日

	標案名稱
	新竹縣峨眉鄉觀光重點區域道路品質提升計畫
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	承包商
	龍裕營造有限公司 

	發包預算
	30,737(千元)
	契約金額
	30,250(千元) 

	工程概要
	瀝青鋪設
管線地下化

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年11月28日止：
一、工程累計進度：預定 54.15％；實際 56.66％；
二、經費累計支用：預定 1,513千元；實際 1,513千元。
三、目前進行 
台電地下化施做及AC路面鋪設

	查核
委員
	外聘：吳淵洵、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 09 月 25 日至
107 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)現場督導認真，協調各管線單位配合施工使本程得以順利進行。 
二、監造單位：現場人力組織分配完整。
三、施工品質：整體道路瀝青舖設路面，尚稱平整良好。
四、材料設備檢驗與管制：材料設備檢驗紀錄完整。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫核定章未簽註日期，未確實審查，請補正。 (4.01.06)
2.監造單位：監造計畫品質管理標準未訂反光標線之寬度及AC黏層撒佈施工，請改善。 (4.02.01.05)
3.監造單位：AC黏層撒佈施工之檢驗停留點未符合需求，請補正。 (4.02.01.06)
4.監造單位：監造報表未落實記載11月13日再生瀝青檢驗停留點抽查事項。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：分項工程品質管理標準未符合需求如AC 黏層撒佈施工。 (4.03.02.04)
6.承攬廠商：品質計畫熱拌標線之檢驗停留點與監造計畫不一致，請補正。 (4.03.02.05)
7.承攬廠商：預鑄大手孔及手孔鑄鐵蓋，未依品質計畫材料送審管制總表所訂預定送審日期執行，不符需求，請檢討改善。 (4.03.02.12)
8.承攬廠商：緊急應變計畫通報系統未列水.電.瓦斯.石油相關單位連絡電話。 (4.03.99)
9.(1)A工區1k+100路側舖築瀝青渣料未清除，影響環境。(2)A工區1k+140路側排水溝瀝青刨除料未清理。 (5.05.09)
10.D工區人行道開挖後，未依舊有之人行道磚面舖設，不合規範。 (5.07.02.09)
11.瀝青混凝土路面少部份平整度不佳，如1k+200~1k+300 殘留膠輪滾壓部分胎痕。 (5.07.02.11)
12.A工區1k+140側白色與紅色標線繪製重疊，未符規範。 (5.07.02.18)
13.部份中央黃色熱拌塑膠反光標線渣料污染路面未清除。 (5.07.02.99)
14.無瀝青混凝土路面平整度檢測紀錄。 (5.10.10.01)
15.十二寮道路施工現場交通警告設施不足，請改善。 (5.14.07)
16.交通維持措施檢查紀錄 交通維持措施檢查紀錄 交通維持措施檢查紀錄不完整。 (5.15.03)
17.未辦理汛期防災演練，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：80分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	工期緊迫，且工程與電力、電信管線單位界面協調複雜，建議加緊努力密切控管進度。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


