新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	1060904S　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.96)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣教育局(國民中學)
	查核日期
	107 年 12 月 04 日

	標案名稱
	新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣立竹東國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	北院建築師事務所 
	監造單位
	北院建築師事務所 
	承包商
	力佑國際營造股份有限公司 

	發包預算
	130,186(千元)
	契約金額
	130,186(千元) 

	工程概要
	消防管線申報中。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年12月03日止：
一、工程累計進度：預定 30.39％；實際 28.42％；
二、經費累計支用：預定 39,151千元；實際 35,851千元。
三、目前進行 
1.A區地下室土方開挖
2.A區地下一樓柱牆樑版模板組立及鋼筋綁紮施做
3.B區水保擋土措施施做
4.水保擋土牆回填作業

	查核
委員
	外聘：周進鎰、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 03 月 07 日至
108 年 06 月 19 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	75分 (乙等) 

	優
點
	主辦機關：﹙竹東國中﹚辦理工務協調會議、成立督導小組並配合監造單位督導﹙共督導6次﹚、廠驗﹙共廠驗1次﹚及不定期走動式管理，負責盡職。

	缺
點
	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施或未設置符合規定之安全上下設備，主辦機關未確實糾正改善。 (4.01.05)
2.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約要求監造簽證。 (4.01.08)
3.監造單位：監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容未符合需求。(未要求水電分包商提送審水電之施工計畫及品質計畫。 (4.02.01.01)
4.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06)
5.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份A棟地下室樓板混凝土有漏斗狀孔洞並有滲漏水情形；監造人員未立即督促廠商改善。 (4.02.03.02)
6.監造單位：未落實抽查施工作業﹙如A棟地下室樓板澆築混凝土時，未確實抽查排移水措施﹚及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 (4.02.03.04)
7.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之上下設施等。 (4.02.03.05)
8.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章)。 (4.02.14.02)
9.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求(組織架構與實際不符，缺水電部份)。 (4.03.01)
10.承攬廠商：品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或遺漏水電項目工程。 (4.03.02.01)
11.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05)
12.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (4.03.08.02)
13.承攬廠商：專任工程人員未確實依營造業法第35條規定督察按圖施工、解決施工技術問題。 (4.03.11.03)
14.部份混凝土樓版表面、搗實不合規範，表面有蜂窩、冷縫、浮皮等產生明顯浮皮情形，疑震動棒使用過度或不當加水。 (5.01.01)
15.﹙B棟擋土牆﹚擋土牆背後填土未分層夯實，填土含大量垃圾及雜物。 (5.06.05)
16.(A棟地下一樓版)混凝土樓版澆置完成後，疑立即將抽排水設施移開，目前混凝土樓版表面有漏斗狀孔洞，並已有滲漏水情形。 (扣3點) (5.07.01.07)
17.設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、導線顏色、位置不正確等，施作止水措施。 (5.07.06.02)
18.接地系統CPE極排列不合規範。 (5.07.06.03)
19.混凝土氯離子含量試驗標準規定不正確。﹙如混凝土澆置施工抽查自主檢查表﹚混凝土氯離子含量﹙＜0.3kg/m3﹚規定不正確。 (5.10.01.02)
20.各項接地系統無接地電阻測試，紀錄不完整。 (5.10.07.02)
21.「基樁非破壞音波完整性試驗報告書」係由「排隊工程科技公司」承辦，但未由相關技師判讀與簽署，適法性相當可疑；材料設備檢驗與管制未落實。 (5.10.99)
22.本工程屬於高差2公尺以上之工作場所，部份未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施且未設置符合規定之安全上下設備，有安全疑慮。 (5.14.01.04)
23.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實，請補正。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧電力系統:教室冷氣負荷計算以1000VA(4.55A)兩台計算，與實際裝置每間教室要2420VA(11A)兩台計算不一，請釐清(可參考冷氣機名牌)。
2‧接地系統:接地網埋設，設計圖E.P.C.位置不符規範。
3‧中水系統:雨水收集及自來水補水架構混亂，應重新檢討調整。 

	品
質
指
標
	環境：76分；安全：75分；強度：75分；美觀：76分；功能：76分。 

	其
他
建
議
	1‧施工中之擋土牆與排樁連結，係採用植筋方式辦理，此設計圖不符，請監造﹙設計﹚單位確實完成變更設計之工務行政作業程序。
2‧排樁目前已完成之A段與B段之排樁部份垂直度﹙斜度﹚應小於1/300，建議監造﹙設計﹚單位與承包商將每支排樁實地檢測並錄案存參。
3‧混凝土樓版澆置完成後，疑立即將抽排水設施移開，目前混凝土樓版表面有漏斗狀孔洞，並已有滲漏水情形，建議確實檢討﹙或檢驗﹚混凝土強度是否符合規定。並請主辦單位將滲漏水處理情形列入主要驗收﹙或估驗﹚項目。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(力佑國際營造股份有限公司 ):　扣　3　點。
　　委辦監造廠商(北院建築師事務所 ):　 扣　3　點。
　　廠商總計扣點數　6　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


