新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 12 月 07 日

	標案名稱
	新竹縣湖口鄉信勢國民小學第二棟教學大樓拆除重建工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉信勢國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	向度聯合建築師事務所 
	監造單位
	向度聯合建築師事務所 
	承包商
	啟富營造有限公司 

	發包預算
	112,352(千元)
	契約金額
	112,350(千元) 

	工程概要
	建築工程:興建地上4層、地下1層，總樓地板面積5615.71平方公尺之RC工程。
包含以下工程項目----
一、基礎工程
二、結構工程
三、裝修工程
四、防水隔熱工程
五、門窗工程
六、電梯工程
七、景觀及植栽工程
八、指標工程
九、設備工程
十、電氣設備工程
十一、給排水設備工程
十二、消防設備工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年12月03日止：
一、工程累計進度：預定 15.313％；實際 15.899％；
二、經費累計支用：預定 18,414千元；實際 18,414千元。
三、目前進行 
1、開挖時安全觀測系統
2、結構用混凝土，預拌(地下室)
3、普通模板組立及拆除
4、鋼筋及加工組立
5、鋼骨水平安全支撐+橫擋圍令+角撐(一層)拆除

	查核
委員
	外聘：劉政良、謝立
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 07 月 23 日至
108 年 09 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)建立品質督導機制，共督導31次，值得嘉許。(2)監造計畫、整體施工計畫及整體品質計畫，均在開工前核定，作法務實。
二、監造單位：各工項抽查紀錄表，有檢附佐證相片，有利未來之驗收作業。
三、承攬廠商：(1)各工項自主檢查表，有檢附佐證相片，作法務實。(2)有辦理職安衛生教育訓練。
四、施工品質：(1)混凝土完成面大致良好。(2)中間樁採用截斷方式處理，較不會滲漏水。
五、材料設備檢驗與管制：混凝土配比，飛灰＋爐石比例在25％以下，混凝土品質較有保障。
六、安全衛生：(1)有落實汛期工地防災自主檢查。(2)預留鋼筋有用黃色套頭保護，較為安全。 

	缺
點
	1.主辦機關：工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員之評核亦請務實填寫。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)未訂定「環境保護」章節。(2)施工抽查標準、施工檢驗流程圖及施工抽查表等，未訂定目錄一覽表，較不易閱讀。(3)部分工項較為不足，如：假設工程。 (4.02.01.01)
3.監造單位：未依監造計畫內容，落實內外部品質稽核作業。 (4.02.01.08)
4.監造單位：監造計畫中混凝土工程抽查紀錄表，未訂定混凝土工程基礎鋼筋保護層標準。 (4.02.01.10)
5.監造單位：(1)材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，不符需求。(2)各工項「檢驗停留點」之抽查表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。 (4.02.03.04)
6.監造單位：12/23監造報表未落實記載鋼筋檢驗停留點抽查事項。 (4.02.03.08)
7.監造單位：簡報資料顯示：(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未依工程會頒布之格式訂定。(2)安衛抽查情形，未說明。 (4.02.99)
8.承攬廠商：分項施工計畫：專任工程人員未在「送審核章表」簽章，不符品管要求，如：施工架施工計畫、模板施工計畫…等。（2） 施工架施工計畫及模板施工計畫，缺少詳圖，請補充。 (4.03.01)
9.承攬廠商：品質計畫不符作業需求，例如：(1)施工要領、施工管理標準、施工檢驗流程圖及自主檢查表等之工項，不一致，請調整。(2)工項缺少機水電工程，請補充。 (4.03.02)
10.承攬廠商：品質計畫所訂混凝土檢驗停留點，不符規定，未參照監造計畫製作。 (4.03.02.05)
11.承攬廠商：12月24日混凝土自主檢查時機未落實填寫。 (4.03.04)
12.承攬廠商：現場未製作土建材料樣品板、結構體工法展示及相關之作業看板。 (4.03.13.03)
13.承攬廠商：安全衛生及環境保護：(1)填寫環境保護檢查表(2)未落實執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知。 (4.03.14.03)
14.地下室C4柱邊之混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。 (5.01.01)
15.鋼筋施工：地下室牆筋，部分跳二步綁，請再檢視。 (5.02.01)
16.鋼筋施工：外牆柱筋及牆筋，保護層有不足情形。 (5.02.05)
17.鋼筋施工：牆鋼筋在轉角處，部分未設補強鋼筋。 (5.02.08)
18.部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。 (5.02.11)
19.鋼筋施工：(1)部分柱筋有錯位情形。(2) 轉角處之錨定牆筋，部分號數有不足情形。 (5.02.99)
20.地下室工地積水未處理，影響環境衛生及安全。 (5.05.08)
21.拆除工程有廢棄玻璃散落未清除，請即刻改善。 (5.05.09)
22.鋼軌樁施工：(1)鋼軌樁背部，未確實回填土，易導致土壤崩落造成危險。(2)轉角處襯板，支承度較不足，請加強。 (扣2點) (5.07.01.99)
23.無鋼筋續接器試驗紀錄，請補正。 (5.10.02.03)
24.107年11月19日混凝土圓柱試體試驗報告顯示，試體送驗人員由預拌廠人員擔任，與規定不符；另亦缺取樣人員。 (5.10.99)
25.臨時施工架上下樓梯：(1)鋼管併接應以八字扣施作。(2)上下框管未設置環扣插銷。 (5.14.01.04)
26.臨時用電配電盤未設置防止感電用漏電斷路器。 (5.14.03.02)
27.工地圍籬入口未設置施工場所非工作人員勿入等標示。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧本案地下室未規劃筏式基礎，但基礎板有80㎝厚，理論上應具備防滲漏水功能，但實務上是否能達到此要求，有待考驗；因此建議未來案件之地下室，仍請規劃筏式基礎。 

	品
質
指
標
	環境：79分；安全：77分；強度：75分；美觀：80分；功能：80分。 

	其
他
建
議
	1‧品管文件：(1)工程施工執行資料表，提送主辦機關前，請施工廠商先行填列，再請監造單位彙整，以減少內容不一致情形，例如：材料設備抽驗情形、施工抽查驗情形等。(2) 監造報表、施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。
2‧混凝土試體目前在工地養生，惟考量工地養護設備較為不足，建議移至實驗室養護。
3‧現場洗車台之設施，是否符合圖說要求，請再檢視。
4‧地下室外牆二次澆築混凝土面，未設置止水帶或皂土條，較易產生滲漏水；因此二次澆築混凝土前，請務必妥善清理並澆築必要之土膏。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(啟富營造有限公司 ):　扣　2　點。
　　委辦監造廠商(向度聯合建築師事務所 ):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


