
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕  

列管計畫名稱 
公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫

(106-108 年度) 

計畫 

主辦機關 
教育部國民及學前教育署 

標案所屬 

工程主管機關 
新竹縣政府 查核日期 107 年 12 月 07 日 

標案名稱 新竹縣湖口鄉信勢國民小學第二棟教學大樓拆除重建工程 地點 新竹縣湖口鄉 

標案 

執行機關 
新竹縣湖口鄉信勢國民小學 

專案管理 

單位 
  

設計單位 
向度聯合建築師事

務所  
監造單位 

向度聯合建築師事

務所  
承包商 啟富營造有限公司  

發包預算 112,352(千元) 契約金額 112,350(千元)  

工程概要 

建築工程:興建地上 4層、地下 1層，總樓地板面積 5615.71 平方公尺之 RC 工程。 

包含以下工程項目---- 

一、基礎工程 

二、結構工程 

三、裝修工程 

四、防水隔熱工程 

五、門窗工程 

六、電梯工程 

七、景觀及植栽工程 

八、指標工程 

九、設備工程 

十、電氣設備工程 

十一、給排水設備工程 

十二、消防設備工程 

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 107 年 12 月 03 日止： 

一、工程累計進度：預定 15.313％；實際 15.899％； 

二、經費累計支用：預定 18,414 千元；實際 18,414 千元。 

三、目前進行  

1、開挖時安全觀測系統 

2、結構用混凝土，預拌(地下室) 

3、普通模板組立及拆除 

4、鋼筋及加工組立 

5、鋼骨水平安全支撐+橫擋圍令+角撐(一層)拆除 

查核 

委員 

外聘：劉政良、謝立 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

107 年 07 月 23 日至 

108 年 09 月 15 日  

領隊及 領隊：陳科長盈州  查核分數 78 分 (乙等)  



工作人員 工作人員：張文華  (等級) 

優 

點 

一、主辦機關：(1)建立品質督導機制，共督導 31 次，值得嘉許。(2)監造計畫、整體施工計畫及整

體品質計畫，均在開工前核定，作法務實。 

二、監造單位：各工項抽查紀錄表，有檢附佐證相片，有利未來之驗收作業。 

三、承攬廠商：(1)各工項自主檢查表，有檢附佐證相片，作法務實。(2)有辦理職安衛生教育訓練。 

四、施工品質：(1)混凝土完成面大致良好。(2)中間樁採用截斷方式處理，較不會滲漏水。 

五、材料設備檢驗與管制：混凝土配比，飛灰＋爐石比例在 25％以下，混凝土品質較有保障。 

六、安全衛生：(1)有落實汛期工地防災自主檢查。(2)預留鋼筋有用黃色套頭保護，較為安全。  

缺 

點 

1.主辦機關：工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以

整合；另專業人員之評核亦請務實填寫。 (4.01.99) 

2.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)未訂定「環境保護」章節。(2)施工抽查標準、施

工檢驗流程圖及施工抽查表等，未訂定目錄一覽表，較不易閱讀。(3)部分工項較為不足，如：假設

工程。 (4.02.01.01) 

3.監造單位：未依監造計畫內容，落實內外部品質稽核作業。 (4.02.01.08) 

4.監造單位：監造計畫中混凝土工程抽查紀錄表，未訂定混凝土工程基礎鋼筋保護層標準。 

(4.02.01.10) 

5.監造單位：(1)材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，不符需求。(2)各工項「檢驗停留點」

之抽查表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。 (4.02.03.04) 

6.監造單位：12/23 監造報表未落實記載鋼筋檢驗停留點抽查事項。 (4.02.03.08) 

7.監造單位：簡報資料顯示：(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未依工程會頒

布之格式訂定。(2)安衛抽查情形，未說明。 (4.02.99) 

8.承攬廠商：分項施工計畫：專任工程人員未在「送審核章表」簽章，不符品管要求，如：施工架施

工計畫、模板施工計畫…等。（2） 施工架施工計畫及模板施工計畫，缺少詳圖，請補充。 (4.03.01) 

9.承攬廠商：品質計畫不符作業需求，例如：(1)施工要領、施工管理標準、施工檢驗流程圖及自主

檢查表等之工項，不一致，請調整。(2)工項缺少機水電工程，請補充。 (4.03.02) 

10.承攬廠商：品質計畫所訂混凝土檢驗停留點，不符規定，未參照監造計畫製作。 (4.03.02.05) 

11.承攬廠商：12 月 24 日混凝土自主檢查時機未落實填寫。 (4.03.04) 

12.承攬廠商：現場未製作土建材料樣品板、結構體工法展示及相關之作業看板。 (4.03.13.03) 

13.承攬廠商：安全衛生及環境保護：(1)填寫環境保護檢查表(2)未落實執行每日施工前之工具箱會

議及宣導危害告知。 (4.03.14.03) 

14.地下室 C4 柱邊之混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。 (5.01.01) 

15.鋼筋施工：地下室牆筋，部分跳二步綁，請再檢視。 (5.02.01) 

16.鋼筋施工：外牆柱筋及牆筋，保護層有不足情形。 (5.02.05) 

17.鋼筋施工：牆鋼筋在轉角處，部分未設補強鋼筋。 (5.02.08) 

18.部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。 (5.02.11) 

19.鋼筋施工：(1)部分柱筋有錯位情形。(2) 轉角處之錨定牆筋，部分號數有不足情形。 (5.02.99) 

20.地下室工地積水未處理，影響環境衛生及安全。 (5.05.08) 

21.拆除工程有廢棄玻璃散落未清除，請即刻改善。 (5.05.09) 

22.鋼軌樁施工：(1)鋼軌樁背部，未確實回填土，易導致土壤崩落造成危險。(2)轉角處襯板，支承

度較不足，請加強。 (扣 2 點) (5.07.01.99) 

23.無鋼筋續接器試驗紀錄，請補正。 (5.10.02.03) 



24.107 年 11 月 19 日混凝土圓柱試體試驗報告顯示，試體送驗人員由預拌廠人員擔任，與規定不符；

另亦缺取樣人員。 (5.10.99) 

25.臨時施工架上下樓梯：(1)鋼管併接應以八字扣施作。(2)上下框管未設置環扣插銷。 (5.14.01.04) 

26.臨時用電配電盤未設置防止感電用漏電斷路器。 (5.14.03.02) 

27.工地圍籬入口未設置施工場所非工作人員勿入等標示。 (5.15.99) 

  缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數 2 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

1‧本案地下室未規劃筏式基礎，但基礎板有 80㎝厚，理論上應具備防滲漏水功能，但實務上是否能

達到此要求，有待考驗；因此建議未來案件之地下室，仍請規劃筏式基礎。  

品 

質 

指 

標 

環境：79分；安全：77分；強度：75 分；美觀：80 分；功能：80 分。  

其 

他 

建 

議 

1‧品管文件：(1)工程施工執行資料表，提送主辦機關前，請施工廠商先行填列，再請監造單位彙整，

以減少內容不一致情形，例如：材料設備抽驗情形、施工抽查驗情形等。(2) 監造報表、施工日誌之

安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。 

2‧混凝土試體目前在工地養生，惟考量工地養護設備較為不足，建議移至實驗室養護。 

3‧現場洗車台之設施，是否符合圖說要求，請再檢視。 

4‧地下室外牆二次澆築混凝土面，未設置止水帶或皂土條，較易產生滲漏水；因此二次澆築混凝土

前，請務必妥善清理並澆築必要之土膏。 

扣 

點 

統 

計 

一、品質缺失扣點情形： 

  承攬廠商(啟富營造有限公司 ): 扣 2 點。 

  委辦監造廠商(向度聯合建築師事務所 ):  扣 2 點。 

  廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 

檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 

 


