新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 12 月 13 日

	標案名稱
	竹62線1k+800~3k+500道路改善計畫
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	盈碩營造有限公司 

	發包預算
	40,432(千元)
	契約金額
	37,180(千元) 

	工程概要
	1.羅山2號橋改建 長10m
2.花園大橋改建 長20m
3.羅山明隧道 長40m
4.擋土牆 全高4.5m 長10m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年12月13日止：
一、工程累計進度：預定 62.93％；實際 65.80％；
二、經費累計支用：預定 20,746千元；實際 20,780千元。
三、目前進行 
羅山二號橋改建工程:
1.構造物開挖，含近運利用（運距<5km）1553m3
2.鋼便橋施工及復舊費 232.5m2 
3.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥 131.1m3
4.結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥 5.1m3
5.清水模板，乙種 113.5m2 
6.普通模板，乙種 139.9m2 
7.鋼筋，SD420W 20605kg
8.鋼橋製作及架設，鋼橋，ASTM A709Gr.50W，製作 30T
9.臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=9m，間距=50cm) 243m
10.臨時擋土支撐工法，橫擋及鋼索 7組
11.H型鋼柱打拔 42m
12.微型樁，D=30cm 72m
羅山明隧道工程:
1.結構用混凝土280kgf/cm2 895.5m3
2.清水模板,乙種 1055.4m2
3.普通模版,乙種 282m2
4.鋼筋,SD420W 87240kg
5.構造物開挖,含近運利用 899m3
6.微型樁,D=30cm 245m
7.HDPE透水網管，10"ψ 40m
8.聚氯乙烯排水管，D=50mm(附排水器) 20組
9.PVC止水帶 17m
10.重型支撐架1741m3
擋土牆改建工程
1.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥 38.7m3
2.清水模板，乙種 39m2
3.普通模板，乙種 51m2
4.鋼筋，SD420W 3303kg
5.機械拆除，含近運利用（運距<5km） 1式
6.構造物開挖，含近運利用（運距<5km） 94m3
7.微型樁，D=30cm 23m
8.PVC止水帶 6.8m
9.填縫板，保麗龍板，厚2.0cm 5.5m2
10.彈性填縫料 10L

	查核
委員
	外聘：鄭書青、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 06 月 13 日至
108 年 01 月 09 日 
變更後至108 年 02 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：葉冠伸、張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：﹙五峰鄉公所﹚辦理工務協調會議、成立督導小組並配合監造單位督導﹙共督導6次﹚及不定期走動式管理，負責盡職。
二、材料設備檢驗與管制：所有試驗﹙如鋼筋試驗報告、混凝土試驗報告等﹚均由監造單位與承攬廠商共同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。
三、安全衛生：營建廢棄物與垃圾均立即運離工地，工地整理乾淨。 

	缺
點
	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施﹙如明隧道107.10.09施工相片、107.08.20施工相片﹚，主辦機關未確實糾正改善。 (4.01.05)
2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06)
3.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如明隧道模板﹙清水模板﹚品質不理想；監造人員未立即督促廠商改善。 (4.02.03.02)
4.監造單位：未落實抽查施工作業﹙如107.08.14明隧道基礎澆築混凝土時，澆置混凝時振動機直接放置於鋼筋上，無减震措施，施工方式不正確﹚及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 (4.02.03.04)
5.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之上下設施等。 (4.02.03.05)
6.監造單位：材料/設備及施工之品質不符合規定。(羅山2號橋之橋台施工現場鋼筋組立的鋼筋綁紮、保護層厚度、排列間距等均未符合規定) (4.02.08)
7.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05)
8.承攬廠商：對材料檢(試)驗位落實執行，及對材料檢(試)驗報告未予判讀。(鋼板材料廠商提供錯誤檢驗報告、契約規定鋼材為A709GR50W，檢附資料為A709GR50) (4.03.05)
9.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如模板自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (4.03.08.02)
10.明隧道混凝土澆置、搗實不合規範。(明隧道完成表面發現很多修補痕跡) (5.01.01)
11.少部份鋼筋的間距不符規定。(羅山2號橋之橋台施工現場鋼筋組立的鋼筋發現) (5.02.02)
12.﹙羅山二號橋﹚部份測量放樣不正確，東側橋台鋼筋保護層明顯不足，部份鋼筋並有貼模情形。 (扣2點) (5.02.05)
13.鋼筋表面有殘留混凝土。(羅山2號橋之橋台施工現場鋼筋組立的鋼筋發現) (5.02.11)
14.﹙明隧道﹚使用之模板規定為清水模板，但部份使用之模板明顯未達清水模板標準，拆模後部份混凝土表面不平整，部份混凝土有明顯色差，部份混凝土並有明顯修補痕跡。 (扣3點) (5.03.01)
15.未提出鋼結構銲接計畫﹙如WPS或PQR﹚、未提出鋼材試驗紀錄或鋼板夾層檢驗紀錄等證明文件。 (5.10.03.01)
16.鋼結構部份桁樑及構件等均已進行廠驗，未提出鋼結構表面處理、塗裝等工程品質管理標準或﹙檢﹚試驗完整紀錄或資料。 (5.10.03.05)
17.未提出鋼材品質證明文件、未提出鋼結構高強度螺栓、表面處理等級、塗裝等工程品質管理標準。 (5.10.99)
18.本工程屬於高差2公尺以上之工作場所，部份未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施﹙明隧道107.10.09施工相片、107.08.20施工相片﹚，有安全疑慮。 (5.14.01.01)
19.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　5　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧本工程契約編列有交通維持相關設備費用，但契約圖說並無相關設施之圖說，契約規定為實做數量付款，請設計監造及主辦單位注意。 

	品
質
指
標
	環境：80分；安全：73分；強度：75分；美觀：80分；功能：80分。 

	其
他
建
議
	1‧建議主辦機關﹙五峰鄉公所﹚依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。上述佐證文件並應經監造單位審查確定全部合格，再交由主辦機關收存備查。
2‧本工程契約編列有工地材料倉庫及工地辦公室等費用，工地現場並未發現，請設計監造及主辦單位注意。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(盈碩營造有限公司 ):　扣　5　點。
　　委辦監造廠商(山銘工程顧問有限公司 ):　 扣　5　點。
　　廠商總計扣點數　10　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


