新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 12 月 14 日

	標案名稱
	新竹縣上館國民小學活動中心新建暨預定基地涵管改道工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣竹東鎮上館國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	劉豐安建築師事務所 
	監造單位
	劉豐安建築師事務所 
	承包商
	榮易營造有限公司 
弘洋水電工程有限公司 

	發包預算
	127,895(千元)
	契約金額
	127,380(千元) 
變更設計後： 127,380千元 

	工程概要
	地上3層，總樓地板面積3934.27平方公尺之RC造工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年12月12日止：
一、工程累計進度：預定 74.21％；實際 67.48％；
二、經費累計支用：預定 87,854千元；實際 82,402千元。
三、目前進行 
泥作粉刷粉光，門窗組利安裝嵌縫，鋼構備料及防火漆施工，外牆抿石子工程，水電穿線拉線，消防吊管，電梯按裝，工區整理，防水工程，鋼板門按裝。

	查核
委員
	外聘：陳興來、童健飛
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 12 月 01 日至
108 年 02 月 08 日 
變更後至107 年 03 月 09 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已辦理16次工程督導，且都辦理缺失改善追蹤，值得嘉許。(2)監造計畫在開工前即已核定。
二、監造單位：(1)職安環保共有49次執行紀錄。(2)內部及外部稽核共有5次紀錄。
三、承攬廠商：依契約規定每半年實施內部品質稽核。 

	缺
點
	1.主辦機關：(1)估驗計價進度約為62%，較工程實際進度落後，應趕辦以提升預算執行績效。(2)工程進度仍落後甚多(約落後6.73%)，且有多項材料尚未審核通過，主辦機關應督促監造單位，儘速予以協調解決，以利工進。 (4.01.99)
2.監造單位：檢驗停留點訂定應以結構體施工據以辦理，而非以單一工項為檢查重點 (4.02.01.06)
3.監造單位：材料設備送審及試驗管制總表與規定格式不相符，請補正。 (4.02.01.10)
4.監造單位：未落實執行監造計畫，未發現工地現場(階梯教室)階梯級高不均。 (4.02.03.01)
5.監造單位：混凝土蜂窩改善不完全，現場仍有多處產生蜂窩情形，督導未確實。 (4.02.03.05)
6.承攬廠商：材料設備送審管制總表未符合需求，請補正。 (4.03.02.12)
7.承攬廠商：施工日誌未落實執行且記載不完整。(如主辦機關及監造單位及專任工程人員等督導重要事項) (4.03.03)
8.承攬廠商：(1)模板自主檢查表之檢查結果，記載不夠詳實(未量化記載檢查值，應予改善)(2)混凝土自主檢查表之澆置時間未落實記載，(如澆置時間不應填寫均在60分鐘內)，記載不落實，請補正。(3)勞安自主檢查表，請補附相片供參。(4)鋼筋自主檢查表未訂定位置、號數、間距等標準值。 (4.03.04)
9.承攬廠商：沒有品管統計分析，如無混凝土試驗結果統計圖示等，以確認混凝土品質之標準差與變異係數，是否合乎規定。 (4.03.08.03)
10.混凝土澆置及搗實未符合規範，有蜂窩及孔洞產生，請改善。 (扣3點) (5.01.01)
11.混凝土完成面垂直及水平度，不符合規定需求(如階梯教室之看台)。 (5.01.03)
12.混凝土表面殘留鐵件、鐵絲、塑膠，木板等雜物未清除。 (5.01.04)
13.部份牆面鋼筋保護層不足，應改善修正。 (5.02.05)
14.看台欄杆未預埋鋼筋不符規定，請研議改善方法。 (5.07.01.99)
15.水電之開闢BOX及拉線未加以保護，請改善。 (5.07.04.99)
16.工程告示牌內容未符合規定，缺中英對照及缺失QR-code，請改善。 (5.09.08)
17.混凝土抗壓試驗報告不足(已送實驗30次，僅有1次實驗報名)請補足 (5.10.01.04)
18.無銲材試驗報告紀錄，請補正。 (5.10.03.03)
19.給(供)水無試壓紀錄，請補正。 (5.10.06.03)
20.照明設備材料尚無審核紀錄。 (5.10.13.01)
21.於高差超過2公尺以上之工作場所邊緣，未設置符合安全規定之護欄或防護網，如看台邊。 (5.14.01.01)
22.施工架立柱長度不足未實連接，(以木材連接未確實加固，不符規定)。 (5.14.02.01)
23.臨時用電設備電線未加以架高並防護，請改善。 (5.14.03.01)
24.未訂定汛期工地防災自主檢查表，請補正。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧聯外避難車道截水溝格柵板間距寬度過寬(方向應與車道垂直)恐影響自行車及路人行走，建請研議改善方法。 

	品
質
指
標
	環境：79分；安全：73分；強度：78分；美觀：79分；功能：79分。 

	其
他
建
議
	1‧主辦機關應要求監造單位，速研擬加速工進之積極方案，並請廠商研提趲趕計畫(如增加工班或延長工時)，俾利本工程能適時趕上預定進度，以免工期延宕，影響師生上課空間使用。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(榮易營造有限公司、弘洋水電工程有限公司 ):　扣　3　點。
　　委辦監造廠商(劉豐安建築師事務所 ):　 扣　3　點。
　　廠商總計扣點數　6　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


