新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 03 月 23 日

	標案名稱
	芎林分隊新建工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府消防局
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	李斯緯建築師事務所 
	監造單位
	李斯緯建築師事務所 
	承包商
	新宜營工程有限公司 
金聯豐水電工程有限公司 

	發包預算
	60,607(千元)
	契約金額
	59,752(千元) 
變更設計後： 59,752千元 

	工程概要
	地上_4層、地下_0層，總樓地板面__1929.61平方公尺之 (RC造 )工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年03月22日止：
一、工程累計進度：預定 89.066％；實際 89.497％；
二、經費累計支用：預定 46,499千元；實際 47,560千元。
三、目前進行 
1.施工架拆除作業。
2.室內地磚工程。
3.門扇安裝。
4.發電機、配電盤、開關插座安裝

	查核
委員
	外聘：周進鎰、謝立
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 12 月 18 日至
111 年 01 月 21 日 
變更後至111 年 04 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：政風處許杏如、張文華、曾信瑋 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關已建立品質督導機制，督導工程進度及品質，共督導32次，均有完整的紀錄。(2)基地進行開挖時，發現基地內有天然氣高低壓管線，除暫時停工外，立即函請主管機關進行管線遷移，作法務實。(3)積極督促工程進行。
二、監造單位:(1)各工項檢驗停留點之抽查紀錄表，有彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關佐證相片。(2)法定監造建築師至工地督導，除填寫「建築物監造（監督、查核）報告表」外，並檢附佐證項片，作法務實。
三、承攬廠商:(1)品管人員有做相關之統計分析，包括有：計劃書送審、材料送審及各工項之自主檢查結果。(2)各工項之自主檢查表，均檢附相關佐證相片，有利未來之驗收作業。
四、施工品質:(1)樓梯平台內凹處，設置欄杆扶手，可避免碰撞，安全性較佳。(2)廁所牆面磁磚完成面，除轉角處、頂部有收頭外，平整度亦佳。(3)屋突層不鏽鋼爬梯，固定在牆面，可避免防水層產生破口。
五、材料設備檢驗與管制:材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，如：混凝土抗壓強度試驗、鋼筋物性試驗、鋼筋續接器試驗….等。
六、安全衛生:工地落實新冠狀病毒之防疫作為，如：實聯制、體溫量測、酒精消毒、保持安全距離等。

	缺
點
	1.主辦機關:符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定支附表之各類公共工程實施範圍者，未落實實施監造簽證。 (4.01.08)
2.主辦機關:工程施工執行資料表顯示，監造單位施工抽查工項有4項，與承攬廠商自主檢查3工項，略有不同，請加以整合；亦請考量增加裝修工程之工項。 (4.01.99)
3.監造單位:監造計畫內容，尚有不足，如：（1）施工抽查標準、施工抽查流程圖及抽查紀錄表等，雖訂定工項一覽表，但工項略有不相同，請加以整合。 （2）施工抽查流程圖之「檢驗停留點」，未以菱形表示，無法顯示YES或NO，如︰鋁門窗工程…等，請再檢視。 (4.02.01.01)
4.監造單位:抽查紀錄表，尚有不足，如:外部牆面塗料工程，部分已施作完成，但未填寫抽查紀錄表。 (4.02.03.04)
5.監造單位:協調及整合履約界面，未符合需求。(發電機房佈置，未要求廠商提送施工圖，先行檢討) (4.02.03.07)
6.承攬廠商:提送施工計畫，組織架構未符合需求(機電廠商未列入組織架構中，納入管理)。 (4.03.01)
7.承攬廠商:品質計畫內容，尚有不足，如:(1)「施工管理標準」未訂定工項一覽表；施工要領與自主檢查表，雖訂有工項一覽表，但工項不同，請加以整合。(2)內部品質稽核之「稽核檢查表」，內容空白。(3)施工作業流程圖之「檢驗停留點」，未以菱形表示，無法顯示YES或NO，如︰鋁門窗工程…等，請再檢視。 (4.03.02)
8.承攬廠商:自主檢查表，尚有不足，如:外部牆面塗料工程，部分已施作完成，但未填寫自主檢查表。自主檢查表在同一天完成施工中、後之檢查，與現場實際運作不符，例如：鋼筋工程。 (4.03.04)
9.室外回填土壤，部分摻有磚塊、混凝土塊…等雜物，請加以清理。 (5.06.05)
10.屋頂旗桿座固定螺栓，未設置化妝螺帽，較為不足。 (5.07.01.99)
11.電氣設備設置位置不當，限縮操作及維護空間。 (5.07.04.08)
12.穿樑(板)套管未依規定設置，設置位置調整未有紀錄且穿樑部分未依規定回填填充物。 (5.07.05.03)
13.天花板之鐵線吊筋，部分未纏繞三圈，請再檢視；另燈具、消防喇叭處，亦請檢視是否有加強吊筋。 (5.08.03)
14.各項接地系統接地電阻測試紀錄不完整。(含接地極、接地線施工中相片)。 (5.10.07.02)
15.(1)材料設備送審文件，部分未檢附「規範比較表」，如:外牆塗料；塗料檢附之試驗報告，部分亦缺少TAF標誌。(2)工地密度試驗報告顯示，取樣及送驗人員，缺少監造現場人員，較為不足。 (5.10.99)
16.臨時用電設備，尚有缺失，如：未標示管理人及連絡電話；亦請檢視是否設置接地線。 (5.14.03.01)
17.職安衛及環保:(1)未按月召開職安衛協議組織會議。(2)每日工班進場雖召開工具箱會議並宣導危害告知，但工班人員未簽名。 (5.14.99)
18.設備配置未考量易維修性(如消防機房)。 (5.17.15)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．屋頂及露台防水工程，建議施作傳統式泛水，以降低防水層破口，亦可防止滲漏水。
2．女兒牆頂部，粉刷層請向內傾斜，讓雨水流入內牆面，必要時可免施作滴水條。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：74分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．監造單位品質抽查統計，建議將「檢驗停留點」與「不定期（隨機）抽查」分別統計，讓委員了解各工項之檢查情形；另施工廠商之自主檢查統計亦同。
2．施工日誌之安衛檢查，除以打勾方式填寫外；亦請填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。
3．施工品質:(1)本工程已接近完工，為避免雨水汙染底底面，請全面檢視是否已設置滴水線。(2)屋頂層之外開門，未設置門檻，暴雨時雨水會流入梯間，請研商處理方式。(3)管線標示，文字建議採用中文標式。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


