
新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫 

說明 部分護岸工程頂部澆置的混凝土有裂縫，側面亦有蜂窩。

水牛意象牆處的地坪
混凝土養護有塑性收
縮造成裂縫。

部分護岸工程頂部
澆置的混凝土有裂
縫，側面亦有蜂
窩。



說明 水牛意象牆處的地坪混凝土養護有塑性收縮造成裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

說明 護岸部分左岸0K+730排水口上方護欄基座混凝土部分蜂巢及鐵件未剪除

護岸部分左岸

0K+730排水口上方
護欄基座混凝土部分
蜂巢及鐵件未剪除。



說明 護岸部分左岸0K+765河床上尚有固著模板鐵絲遺留未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

護岸部分左岸 0K+765
河床上尚有固著模板
鐵絲遺留未清除。



說明 護岸部分左岸0K+760回填路基尚有水泥塊、塑膠尼龍袋、樹枝等未清除。

說明 水牛意象區步造底端(低處)有積水情形及排入水溝出口未打除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

水牛意象區步造底端

(低處 )有積水情形及
排入水溝出口未打除。

護岸部分左岸

0K+760回填路基尚
有水泥塊、塑膠尼龍
袋、樹枝等未清除。



拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫 

說明 護岸部分左岸0K+690將切塊石表面尚有混凝土殘渣未清除。

說明 施工機器挖土機未裝設蜂鳴器，警示週遭其他工作人員。

施工機器挖土機未裝
設蜂鳴器，警示週遭
其他工作人員。

護岸部分左岸

0K+690將切塊石表
面尚有混凝土殘渣未
清除。



新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.03.29

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫 

說明 水牛意象牆處的工程告示牌完工日期未更正。

說明 護岸工程有排水管破裂現象。

護岸工程有排水管破
裂現象。

水牛意象牆處的工程
告示牌完工日期未更
正。




