新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 03 月 30 日

	標案名稱
	清石道路改善工程(第二期)
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	家凱營造有限公司 

	發包預算
	30,903(千元)
	契約金額
	29,500(千元) 

	工程概要
	1再生瀝青混凝土路面鋪設12120M2
2RC路基改善4455M2
3截水溝67M
4鋼板護欄2039M
5新設L型側溝，高0.9M166M
6新設L型側溝，高1.5M160M
7反射鏡10處
8導引反光鈑1095處
9集水井0.6M*0.6M*1M8座
10集水井1.5M*1.5M*1.5M6座
11擋土牆H=5M47M
12新設擋土牆封牆H=3.5M4處
13跌水井0.5M*1M11座
14標線726.6M2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年03月29日止：
一、工程累計進度：預定 67.35％；實際 81.19％；
二、經費累計支用：預定 19,125千元；實際 19,134千元。
三、目前進行 
構造物開挖 M31657.00 
構造物回填，原材料回填M3886.00 
餘土,工區內土方調整M3671.00 
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M31785.00 
普通模板，乙種 M24471.00 
造型模板 M2416.00 
鋼筋 KG50350.00 
導引反光鈑 組184.00 
HHPG60鍍鋅格柵蓋板座72.00 
TGM-60鍍鋅隔柵蓋板座5.00 
TGM-100鍍鋅格柵板座5.00 
不銹鋼反光鏡 組4.00 
∮3"PVC洩水管(厚管)及碎石排水袋處156.00 
鋼板護欄 M1805.00 
鋼板護欄，端部 片82.00 
反光導標 處281.00 
路基整理 M23618.00 
瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，含運費M20.00 
瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70M20.00 
再生瀝青混凝土鋪面M30.00 
標線，熱處理聚酯，反光M20.00
打設鋼軌樁(50kg/m)M1269.00 
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，打拔M752.00 
既有結構物銑孔 孔27.00 
既有護欄漆白色油漆M0.00 
品質管理，文件資料製作費，
土木工程及建築類檢驗式1.00 
施工測量，測量放樣式1.00 
配合作業費 式1.00 
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌座2.00 

	查核
委員
	外聘：林耀星、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 09 月 09 日至
111 年 03 月 27 日 
變更後至111 年 04 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導5次。(2)監造計畫依規辦理核定。
二、監造單位:(1)施工計畫與品質計畫均於開工前核定。(2)施工計畫及品質計畫，依規審查完成。(3)材料設備依規辦理審查並會同送驗。
三、承攬廠商:(1)專任工程人員督察4次，紀錄完整。(2)品質計畫各工項檢停點與監造計畫訂定檢停點相符合。(3)AC自主檢查表，依規填寫。(4)鋼筋自主檢查表依規辦理。(5)造型模板材料進場依規辦理自主檢查。
四、施工品質:(1)牆面造型模板混凝土完成面整齊美觀。(2)擋土牆伸縮縫均依圖說間距設置。(3)AC路面施工大部份品質良好。(4)6K＋034剛板施工表面平順。(5)造型模板施工平順良好
五、材料設備檢驗與管制:(1)造型模板，依規辦理材料送審。(2)鋼筋、AC，依規辦理材料送審。(3)反光導引板，依規辦理材料送審。

	缺
點
	1.監造單位:監造組織架構未符需求，無品管及安衛人員，請改進。 (4.02.01.02)
2.監造單位:未訂定擋土牆工程碎石排水袋之抽查標準。 (4.02.01.05)
3.監造單位:(1)110年9月11日監造報表，未記載辦理汛期防汛抽查。(2)110年10月21日5米高擋土牆施工抽查紀錄表，未記載PVC洩水管間距量化檢查值。 (4.02.03.04)
4.承攬廠商:(1)110年10月6日施工日誌，未落實記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌部分記載不完整，例如：工地職業安全衛生事項沒有檢查人員簽章。 (4.03.03)
5.承攬廠商:111年3月15日瀝青混凝土自主檢查表，未確實記載黏層檢查值。 (4.03.04)
6.5K+968 L型側溝造型模板牆面，局部混凝土孔洞產生。 (5.01.01)
7.5K+902 L型側溝溝底混凝土局部均裂。 (5.01.99)
8.L型側溝擋土牆上保特瓶垃圾未清理，影響環境衛生。 (5.05.08)
9.5K+968 5米高擋土牆前集水井周圍落葉未清理，易致排水阻塞。 (5.05.99)
10.6K+100右側瀝青新設底層AC舖面，壓實不平整。 (5.07.02.11)
11.6K+034右側瀝青路面局部裂紋，滾壓未確實。 (5.07.02.12)
12.(1)5K＋902擋土牆兩端收頭處，請加強妥適處理。(2)反光導引板施工，請安裝於造型模板內，以維美觀。 (5.08.99)
13.(1)施工現場道路前後端交通警告設施不足。(2)矮牆打除後，現場有用警示帶阻隔，請加強夜間警示標誌以利人車安全。 (5.14.07)
14.缺汛期防災演練紀錄。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：90分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：90分； 功能：91分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


