
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 　
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 111 年 03 月 30 日

標案名稱 清石道路改善工程  (  第二期  ) 地點 新竹縣五峰鄉

標案

執行機關
新竹縣五峰鄉公所

專案管理

單位
　

設計單位
山銘工程顧問有限

公司 
監造單位

山銘工程顧問有限

公司 
承包商 家凱營造有限公司 

發包預算 30,903(千元) 契約金額 29,500(千元) 

工程概要

1再生瀝青混凝土路面鋪設12120M2

2RC路基改善4455M2

3截水溝67M

4鋼板護欄2039M

5新設L型側溝，高0.9M166M

6新設L型側溝，高1.5M160M

7反射鏡10處

8導引反光鈑1095處

9集水井0.6M*0.6M*1M8座

10集水井1.5M*1.5M*1.5M6座

11擋土牆H=5M47M

12新設擋土牆封牆H=3.5M4處

13跌水井0.5M*1M11座

14標線726.6M2

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至111年 03月 29日止：

一、工程累計進度：預定 67.35％；實際 81.19％；

二、經費累計支用：預定 19,125千元；實際 19,134千元。

三、目前進行 

構造物開挖 M31657.00 

構造物回填，原材料回填M3886.00 

餘土,工區內土方調整M3671.00 

結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M31785.00 

普通模板，乙種 M24471.00 

造型模板 M2416.00 

鋼筋 KG50350.00 

導引反光鈑 組184.00 

HHPG60鍍鋅格柵蓋板座72.00 

TGM-60鍍鋅隔柵蓋板座5.00 

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1N2520262226222A2631&iwkut=1N252026222C252A2631&iprjno=281T1P22242822&iuid=1N252026222P


TGM-100鍍鋅格柵板座5.00 

不銹鋼反光鏡 組4.00 

∮3"PVC洩水管(厚管)及碎石排水袋處156.00 

鋼板護欄 M1805.00 

鋼板護欄，端部 片82.00 

反光導標 處281.00 

路基整理 M23618.00 

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，含運費M20.00 

瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70M20.00 

再生瀝青混凝土鋪面M30.00 

標線，熱處理聚酯，反光M20.00

打設鋼軌樁(50kg/m)M1269.00 

臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，打拔M752.00 

既有結構物銑孔 孔27.00 

既有護欄漆白色油漆M0.00 

品質管理，文件資料製作費，

土木工程及建築類檢驗式1.00 

施工測量，測量放樣式1.00 

配合作業費 式1.00 

工程告示牌及工地標誌，工程告示牌座2.00 

查核

委員

外聘：林耀星、劉政良

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

110 年 09 月 09 日至

111 年 03 月 27 日 

變更後至111 年 04 月 13 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
82分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導5次。(2)監造計畫依規辦理核定。

二、監造單位:(1)施工計畫與品質計畫均於開工前核定。(2)施工計畫及品質計畫，依規審查完成。

(3)材料設備依規辦理審查並會同送驗。

三、承攬廠商:(1)專任工程人員督察 4次，紀錄完整。(2)品質計畫各工項檢停點與監造計畫訂定

檢停點相符合。(3)AC自主檢查表，依規填寫。(4)鋼筋自主檢查表依規辦理。(5)造型模板材料進

場依規辦理自主檢查。

四、施工品質:(1)牆面造型模板混凝土完成面整齊美觀。(2)擋土牆伸縮縫均依圖說間距設置。

(3)AC路面施工大部份品質良好。(4)6K＋034剛板施工表面平順。(5)造型模板施工平順良好

五、材料設備檢驗與管制:(1)造型模板，依規辦理材料送審。(2)鋼筋、AC，依規辦理材料送審。

(3)反光導引板，依規辦理材料送審。

缺

點

1.監造單位:監造組織架構未符需求，無品管及安衛人員，請改進。 (4.02.01.02)

2.監造單位:未訂定擋土牆工程碎石排水袋之抽查標準。 (4.02.01.05)

3.監造單位:(1)110年 9月 11日監造報表，未記載辦理汛期防汛抽查。(2)110年 10月 21日 5米

高擋土牆施工抽查紀錄表，未記載 PVC洩水管間距量化檢查值。 (4.02.03.04)

4.承攬廠商:(1)110年 10月 6日施工日誌，未落實記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌部分記載

不完整，例如：工地職業安全衛生事項沒有檢查人員簽章。 (4.03.03)



5.承攬廠商:111年 3月 15日瀝青混凝土自主檢查表，未確實記載黏層檢查值。 (4.03.04)

6.5K+968 L型側溝造型模板牆面，局部混凝土孔洞產生。 (5.01.01)

7.5K+902 L型側溝溝底混凝土局部均裂。 (5.01.99)

8.L型側溝擋土牆上保特瓶垃圾未清理，影響環境衛生。 (5.05.08)

9.5K+968 5米高擋土牆前集水井周圍落葉未清理，易致排水阻塞。 (5.05.99)

10.6K+100右側瀝青新設底層 AC舖面，壓實不平整。 (5.07.02.11)

11.6K+034右側瀝青路面局部裂紋，滾壓未確實。 (5.07.02.12)

12.(1)5K＋902擋土牆兩端收頭處，請加強妥適處理。(2)反光導引板施工，請安裝於造型模板內，

以維美觀。 (5.08.99)

13.(1)施工現場道路前後端交通警告設施不足。(2)矮牆打除後，現場有用警示帶阻隔，請加強夜

間警示標誌以利人車安全。 (5.14.07)

14.缺汛期防災演練紀錄。 (5.16.99)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：90分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：90分； 功能：91分。 

其

他

建

議

無

扣

點

統

計

　　總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)




