
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 13 日

	標案名稱
	109年度竹北市光明一路人行步道改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	監造單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	承包商
	竹岳營造股份有限公司 

	發包預算
	32,800(千元)
	契約金額
	32,180(千元) 

	工程概要
	1.鋪面磚更新 A=3611m2
2.路緣石更新 L=2599m
3.樹穴打除 63處
4.標線重繪 A=450m2
5.種植(喬木+灌木+地被類) 7,581株
6.清掃蓋板設置 44組
7.預鑄化妝蓋板 79組
8.瀝青路面修復 A=8427m2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月11日止：
一、工程累計進度：預定 64.70％；實際 65.06％；
二、經費累計支用：預定 24,814千元；實際 19,958千元。
三、目前進行 
1.縣政九路(文化局)D0K+040~D0K+100水溝蓋板地坪施作
2.文平路(吊橋側)A0K+158.6~A0K+194整地整理
3.文平路(吊橋側)A0K+158.6~A0K+194既有人行道打除、路緣石舖設、PC打底

	查核
委員
	外聘：童健飛、蔡錦棟
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 10 月 01 日至
111 年 04 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華、政風處許杏如 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關於開工前已核定監造計畫，施工計畫及品質計畫亦適時完成審定，有助於工程之執行。(2)契約有設計監造廠商及施工廠商查核品質缺失懲罰性違約金機制，亦有編列二級品管費用。(3)遭遇困難說明清楚，並能於施工協調會中研議解決對策。(4)有品質督導機制，並有5次督導紀錄。(5)監造計畫於工程開工前即已核定。
二、監造單位:(1)有健全之監造組織及架構。(2)設計緣由、主要施作工項及圖說內容說明清楚。(3)有訂定各分項施工計畫送審管制總表、材料設備送審管制總表，及材料檢試驗管制總表，並依管制時程辦理審核。(4)執行施工品質查驗103次，職業衛生查驗17次，監造技師督導7次，相關缺失
均有追蹤改善完成。
三、承攬廠商:(1)品管組織架構完整。(2)分項計畫書送審管制總表、材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表記載詳實。(3)施工廠商落實執行自主檢查，工地環境及人員管理尚佳。(4)落實職業安全衛生、環境保護及交通安全等自主檢查，均有填寫相關自主檢查表。(5)專任工程人員督察 8次，就品質技術及進度督導並填寫「公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」。相關督察紀錄記載詳實，有落實技術指導機制。
四、施工品質:(1)人行道混凝土地磚、路緣石施作平順。(2)量測預鑄路緣石(含排水孔)，其各部位尺寸符合圖說規定。
五、材料設備檢驗與管制:(1)鋼筋、混凝土、高壓混凝土磚、銲接鋼絲網均有辦理檢驗符合規範規定。(2)有依規定辦理植筋拉拔試驗及工地密度試驗，符合規定。(3)混凝土地磚有辦理抗壓強度試驗，化粧蓋板有辦理載重試驗(10000kgf無破損斷裂)，符合規定。(4)大部分材料設備均已送審或試驗並均合於規定。
六、安全衛生:(1)工區環境尚稱整潔。(2)交通圍籬、警示燈施作完整。

	缺
點
	1.主辦機關:(1)未說明開工前是否召開施工前協調會及危害告知會議(職業安全衛生法第26條)，告知施工廠商事業工作環境，危害因素等請施工廠商配合辦理。(2)簡報未說明變更設計原因、追加相關工項、金額及展延工期日數。 (4.01.99)
2.監造單位:材料設備檢試驗管制總表應依"公共工程委員會"111年2月發布之版本修正，以符實需。 (4.02.01.10)
3.監造單位:部分無障礙坡道未符合規定，未落實執行監造計畫。 (扣1點) (4.02.03.01)
4.監造單位:施工進度已達65%，惟尚未辦理估驗計價，未協助主辦機關依契規定辦理估驗計價，影響預算執行及承商權益。 (4.02.03.06)
5.監造單位:缺監造技師督導紀錄，請補正。 (4.02.99)
6.承攬廠商:材料設備檢試驗管制總表填次內容未符合實需。 (4.03.02.12)
7.承攬廠商:施工日誌未記載監造技師督導指示事項。 (4.03.03)
8.承攬廠商:混凝土施工自主檢查表工地主任，現場檢查工程師應簽名並加註日期。且未詳實記載其強度檢查值。 (4.03.04)
9.承攬廠商:未說明營建廢棄物清除辦理情形。 (4.03.99)
10.混凝土澆置有蜂窩產生。 (5.01.01)
11.既有喬木樹皮未加維護有受損痕跡。 (5.05.06)
12.街角廣場施工，現場環境凌亂且廢棄鋼筋任意堆置。 (5.05.09)
13.(1)部分人行道地磚與路緣石或既有水溝仍有空隙，地磚施作規劃不佳。(2)部分已施作完成之人行道與緣石及與既有排水溝間尚有縫隙、破損情事，建議收尾銜接平順，以維美觀及安全。 (5.07.02.09)
14.進出公車停靠站之連接人行道其上下坡道之縱坡值較規範規定值為高，恐影響輪椅族群之安全，應予以檢討改善。 (5.07.02.99)
15.喬木種植施工詳圖，固定支架其麻繩接觸樹木處應加「橡膠襯墊」，惟現場僅以不織布包覆，與圖說規定不符。 (5.07.13.01)
16.工程告示牌之內容部分未符合規定，如完工日期、工地負責人及專任工程人員電話未以行動電話標示。經費來源未以決標金額按中央補助及地方政府自籌比例填列。 (5.09.08)
17.施工現場交通警告等設施不足且部分交通錐未以連桿連結。 (5.14.07)
18.車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器以利警示周圍之相關工作人員。 (5.14.12.01)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．公車停靠站，應有遮陽之設施，以利等候人員不受烈日及風雨之影響。
2．路緣斜坡未設置警示磚或定位磚者，應予以增設並以行穿線劃設予以串接完整。

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．本工程屬道路工程，建議設計監造單位就設計之綠色內涵(綠色材料、綠色工法、綠色環境及綠色能源)加以說明，其占預算比例是否符合規定。
2．人行道植栽區回填沃土，建議應取得「無入侵紅火蟻證明文件」。
3．建議路燈應辦理接地電阻歐姆檢測，以維用路人安全及設備保護。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(竹岳營造股份有限公司 ):　扣　0　點。
　　監造單位(旺揚工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　總計扣點數　1　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　1　點 (劉欣樺　記1點) 
　　專業人員總計記點數　1　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


