新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	1106105　
	計畫
主辦機關
	內政部營建署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 14 日

	標案名稱
	新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	志佳營造有限公司 

	發包預算
	36,486(千元)
	契約金額
	35,800(千元) 

	工程概要
	道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月12日止：
一、工程累計進度：預定 52.16％；實際 52.58％；
二、經費累計支用：預定 16,844千元；實際 16,554千元。
三、目前進行 
工程施作中

	查核
委員
	外聘：陳興來、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 11 月 11 日至
111 年 03 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。
二、監造單位:品質計畫、施工計畫於開工前核定。
三、承攬廠商:(1)施工日誌紀錄完整詳實。(2)專任工程人員督察4次，紀錄記載確實。
四、施工品質:(1)工地現場材料堆置，以帆布覆蓋保護。(2)混凝土擋土牆完成面平整無孔洞。(3)混凝土擋土牆排水管依圖說設置，排列整齊。(4)鋼板護欄線形平順美觀。(5)0K+710~+720擋土牆完成面及平頂部分平整。
五、材料設備檢驗與管制:依材料設備檢試驗總表管制及辦理檢驗。
六、安全衛生:工區道路前後端交通警告標示完善。

	缺
點
	1.監造單位:(1)110年12月29日混凝土抽查紀錄表，坍度標準容許誤差未更新修正。(2)未訂定擋土牆洩水管抽查標準(洩水管未送審)。 (4.02.01.05)
2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表缺各項材料項目。 (4.02.01.10)
3.監造單位:施工已近5個月技師督導2次頻率不足。 (4.02.03.02)
4.承攬廠商:混凝土拌合澆置時間應採90min，自主檢查標準為加緩凝劑採180min，請補正。 (4.02.03.04)
5.監造單位:監造報表技師督導重要事項記載不完全。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商:(1)111年1月19日鍍鋅隔柵施工，未落實執行品管自主檢查。(2)鋼筋自主檢查之檢查標準間距與檢查標準情形(如#5-6支/m#4-6支/m)不一，請修正。 (4.03.04)
7.承攬廠商:職業安全教育訓練未辦理請立即改善。 (4.03.14.03)
8.擋土牆0K+710～0K+720混凝土基座一小部份邊角破損。 (5.01.99)
9.6K+325 L型側溝因模板接縫不平整致混凝土立面不平。 (5.03.05)
10.排水路臨下邊坡排水口，未設簡易消能沉澱設施，砂石易流失，請研議改善方法。 (5.05.99)
11.6K+325~+345部分，截流溝之陰井兩側L行排水溝入口斷面不足(進水口太小易阻塞)。 (5.07.01.05)
12.(1)擋土牆0K+710～0K+720兩側端部介面，收頭未確實。(2)6K+325 L型側溝前後端部介面收頭未填實。 (5.07.01.99)
13.擋土牆0K+710～0K+720鋼板護欄立柱套管，局部填縫不平整，易積水。 (5.07.02.99)
14.工程告示牌內容未記載經費、完工日期及QR-code 不符規定。 (5.09.08)
15.擋土牆排(洩)水管管材未送審。 (5.10.06.01)
16.專任工程人員現場督導照片顯示未戴安全帽。 (5.14.06.03)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
6K+325 路面截水溝鍍鋅格柵開口方向，未考慮自行車輪易掉落卡住問題，建議可調整加密格柵間距改善(建議加2道原設計為4道)，以維自行車行駛安全。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


