新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	內政部民政司

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 19 日

	標案名稱
	新竹縣芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	黃俊憲建築師事務所 
	監造單位
	黃俊憲建築師事務所 
	承包商
	昶岳營造工程股份有限公司 

	發包預算
	162,101(千元)
	契約金額
	150,754(千元) 
變更設計後： 161,951千元 

	工程概要
	一、建築工程
1.假設工程
2.放樣、土方及搭架工程
3.結構體工程
4.外牆裝修工程
5.室內裝修工程
6.防水工程
7.門窗工程
8.雜項工程
9.景觀工程
二、水電工程
1.配電盤設備工程
2.發電機設備工程
3.動力設備工程
4.照明及插座設備工程
5.弱電工程
6.接地設備工程
7.給排水工程
8.消防設備工程
9.空調設備工程
10.鋁製線架工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月17日止：
一、工程累計進度：預定 77.24％；實際 77.97％；
二、經費累計支用：預定 131,194千元；實際 128,662千元。
三、目前進行 
1.內外牆1:3水泥砂漿粉刷及外牆二丁掛、抿石子、仿石漆施工
2.室內油漆批土粉刷
3.窗戶安裝玻璃
4.輕隔間施工
5.機電工程各工項配合建築工程進度施工

	查核
委員
	外聘：黃建裕、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 06 月 15 日至
110 年 09 月 08 日 
變更後至111 年 06 月 03 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華、政風處許杏如 
	查核分數
(等級)
	83分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導22次。(2)主辦機關每日至工地現場督察。 
二、監造單位:(1)監造報表內容記載詳實。(2)監造建築師親赴現場督導廠商履約情形（30次）。
三、承攬廠商:(1)專任工程人員現場督察24次，紀錄、照片完整。(2)落實輕隔間自主檢查表，紀錄完整。
四、施工品質:(1)工地現場機具與材料堆置整齊，妥善保護。(2)廁所磁磚舖設平整美觀。(3)室內油漆完成面美觀，品質控制良好。(4)室外仿石頭漆牆面一致性品質良好。(5)整體完成面平整度佳。
五、材料設備檢驗與管制:(1)依契約規定辦理材料設備檢驗，管制良好。(2)特定材料均依規定辦理廠驗且有書面記錄。(3)材料試驗報告單均有承商、監造單位之判讀紀錄。
六、安全衛生:(1)滅火器檢查紀錄完整落實。(2)中庭工作台施工架落實設置安全防護網。(3)臨時電箱均加鎖管控。

	缺
點
	1.主辦機關:督導查驗紀錄不完整(現場督導缺書面記錄)。 (4.01.04)
2.監造單位:未依規定執行內部及外部（承包商部分）品質稽核程序。 (4.02.01.08)
3.監造單位:材料設備送審管制總表，預定送審日期未隨變更設計調整。 (4.02.01.10)
4.監造單位:(1)天花板輕鋼架工程，隨機抽查頻率不足。(2)輕隔間抽查未附完整抽查紀錄表。 (4.02.03.04)
5.承攬廠商:(1)111年3月18日施工日誌，未記載辦理職安教育訓練。(2)110年8月施工日誌，未記載辦理內部品質稽核。 (4.03.03)
6.承攬廠商:(1)111年4月10日南棟4樓露台防水工程，油性環氧樹脂底漆檢查量化值未確實。(2)1樓廊道地坪自主檢查表，缺伸縮縫項目標準。(3)自主檢查表檢查標準需明確或以量化數據表示，避免以「目視」表示檢查標準，因「目視」為檢查方法非檢查標準。 (4.03.04)
7.承攬廠商:缺材料設備檢（試）驗管制總表。 (4.03.05)
8.基地內舊有陰井隔柵上土石未清理。 (5.05.09)
9.建物外圍回填材料夾雜石塊未清理，不符合規範。 (5.06.02)
10.2樓露台戶外地坪排水不良，有積水現象。 (5.07.01.10)
11.現場照明配管採CD管與契約規定PVC管不符。 (5.07.04.01)
12.發電機散熱風管轉彎處緊靠牆面缺適當防震襯墊。 (5.07.04.25)
13.配管須單獨懸掛不可跨放於天花或其他配管上。 (5.07.04.99)
14.代表會2樓陽台垂直管道間，管線名稱及水流方向未標示。 (5.07.05.08)
15.消防管路分支管路應以分支接頭標準另件焊接，避免以插接方式施工，以免影響管路水流量及管損。 (5.07.07.99)
16.2樓樓梯口天花板內空調銅管轉彎處，未設置吊筋加強穩固。 (5.07.08.99)
17.鄉長室天花板吊筋單側局部設置不足。 (5.08.03)
18.(1)1樓B-6轉角天花板壓邊條，局部油漆粉刷不平整。(2)1樓E-6柱邊角粉刷局部破損。 (5.08.99)
19.工程告示牌，建築執照核准字號及施工期限未記載。 (5.09.08)
20.排水管路系統滿水試水試壓紀錄未標示3.3M水壓未符規定。 (5.10.06.03)
21.臨時電線接頭裸露未適當保護。 (5.14.03.01)
22.(1)3樓消防滅火器未固定。(2)施工架上局部材料未清理易掉落造成傷害。(3)現場施工安全警告設施不足請再加強。 (5.14.99)
23.汛期防汛演練紀錄不完整。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：83分； 安全：88分； 強度：84分； 美觀：83分； 功能：83分。 

	其
他
建
議
	1.未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。
2.屋頂地坪完成面及排水落水罩完工後，建議檢視排水效果，避免產生局部積水問題。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


