
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 15 日

	標案名稱
	關西鎮新富里7鄰聯絡道路掏空復建工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	承包商
	建達土木包工業 

	發包預算
	3,218(千元)
	契約金額
	3,189(千元) 

	工程概要
	01.7M護岸 47M
02.鋼板護欄 47M
03.瀝青路面修復 214.5M2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月14日止：
一、工程累計進度：預定 91.43％；實際 92.15％；
二、經費累計支用：預定 1,339千元；實際 2,240千元。
三、目前進行 
A+000~A+050擋土牆施作

	查核
委員
	外聘：王震宇、廖國裕
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 02 月 18 日至
111 年 05 月 28 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)於開工前核備監造計畫、施工計畫及品質計畫。(2)落實督導紀載，督促承商就區外鄰道路矮牆滑動提報停工影響要徑佐證資料。
二、施工品質:(1)擋土牆頂部寬設計合乎規定。(2)擋土牆整體線型平順。
三、材料設備檢驗與管制:依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。

	缺
點
	1.主辦機關:本工程111年2月18日開工，惟主辦機關僅於111年4月13日督導一次，宜每月至少督導一次。 (4.01.04)
2.監造單位:新舊擋土牆交接處未做收尾設計，請改進 。 (4.02.01.01)
3.監造單位:設計圖標示不清楚，如欄杆柱尺寸、柱埋入混凝土深度、排水袋水平及垂直間距等。 (4.02.99)
4.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位1次現場督導及監造單位督察，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失)。 (4.03.03)
5.承攬廠商:(1)111年3月8日模板自主檢查表項下水平繫條檢查標準未量化，不是有設置即可；支撐及緊結器實際檢查情形未量化。(2)111年3月8日鋼筋自主檢查表項下之保護層檢查標準列7.5公分，惟實際檢查情形載7公分，不符檢查標準尚判定合格（7.5公分），應檢討。 (4.03.04)
6.水泥護欄水泥砂漿復舊部分有裂紋。 (5.01.02)
7.擋土牆混凝土工程，表面殘留三夾板等雜物未拆除。 (5.01.04)
8.擋土牆未施作伸縮縫，請改善。 (5.01.05)
9.護欄鋼板銜接處未滿焊。 (5.04.55)
10.護欄鋼板端頭處，緣端處銳利易傷行人，應有保護設施。 (5.04.99)
11.A+005處左側有混凝土廢料，請清理。 (5.05.04)
12.回填材料不符規範，現場發現部分回填材料顆粒太大，不易夯實且容易產生孔洞，請即刻改善。 (5.06.02)
13.工程告示牌未置工區入口處，且未載經費來源、工程概要、施工期間未依契約規定記載（應至111年4月18日，惟填至111年4月17日）。 (5.09.08)
14.「材料／設備檢送審管制總表」未列瀝青透層、粘層及級配料，另排水器契約數量只列11組，惟實際契約數量是94組。 (5.10.99)
15.(1)未提「危害告知單」每日到工簽名單。(2)正值COVID-19 疫情間，未予施工人員量測體溫，建議體溫可紀錄於每日之「危害告知單」，亦可落實實名制。(3)未設職業安全衛生告示牌及沒有張貼職安警語。 (5.14.99)
16.工區外交通指引牌未設於改道路口處。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．欄杆柱施作時應於混凝土未灌鑄前，先嵌入牆內並固定於鋼筋上且柱周邊要焊有錨定鋼筋，經檢查妥適後始可澆灌牆體混凝土，欄杆柱才會久固；惟本工程採混凝土留洞再嵌入欄杆柱，水泥砂漿填補空隙，此法欄杆柱固定性堪虞。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：83分； 強度：74分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．本工程承商因區外矮牆滑動無法施作己報停工，若經主辦單位核定，工程告示牌應配合修正。
2．本工程正辦理變更設計，若原契約有數量不足處宜補列。
3．本工程區外道路旁即為老社寮溪及A+055以後，其若差約5公尺左右，未設任何防護措且無路燈及無鋼板護欄段建議加做警示裝置，宜加速處理俾為行人及車輛安全。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


