新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	111建字第02號　
	計畫
主辦機關
	新竹縣竹東鎮公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 22 日

	標案名稱
	新竹縣竹東鎮東峰路588巷道路下邊坡崩坍災後復建工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣竹東鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	東和工程顧問有限公司 
	監造單位
	東和工程顧問有限公司 
	承包商
	北昇營造股份有限公司 

	發包預算
	10,743(千元)
	契約金額
	10,230(千元) 

	工程概要
	懸臂式擋土牆34M、紐澤西護欄34M、雙層掛網護坡248M2、路面復舊

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月21日止：
一、工程累計進度：預定 50.30％；實際 66.49％；
二、經費累計支用：預定 3,325千元；實際 3,951千元。
三、目前進行 
假設工程、微型樁

	查核
委員
	外聘：林耀星、郭治平
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 02 月 21 日至
111 年 06 月 20 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關不定期督導工程施工。(2)施工進度落實督導，進度超前且品質良好。
二、監造單位:(1)施工計畫及品質計畫，依規審查完成。(2)材料設備依規辦理審查並會同送驗。
三、承攬廠商:(1)模板自主檢查表依規填寫並有量化。(2)施工日誌記載詳細並有簽章。(3)專任工程人員定期督察留存紀錄。
四、施工品質:(1)擋土牆施工混凝土完成面品質良好。(2)擋土牆施工洩水孔留設一致整齊。(3) 擋土牆鋼筋綁紮品質良好。 
五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土試體，依規辦理送驗，並抽驗氯離子符合規定。(2)鋼筋材料，依規辦理審查，並依規送驗。
六、安全衛生:工地環境尚稱整潔。

	缺
點
	1.監造單位:：監造日報表應針對重要審查事項加強記錄，同時需記載材料取樣(包括試體編號、數 量、日期)，試驗結果亦應確實記載。 (4.02.03.08)
2.承攬廠商:測量自主檢查表未量化，請補正。 (4.03.04)
3.承攬廠商:安全衛生教育訓練紀錄內容未附教材大綱內容，請補足。 (4.03.14.03)
4.擋土牆施作鋼筋表面有混凝土殘渣未清除。 (5.02.11)
5.現場混凝土廢渣棄置未處理(請全工區檢視)。 (5.05.04)
6.工地現場材料任意堆置，未妥善清除。 (5.05.09)
7.工地現場之電纜線未妥善保護，可能會影響壽命，請改善。 (5.05.99)
8.工程告示牌，置放之相關位置不符規定(建議放置明顯處)，請即刻改善。 (5.09.08)
9.施工現場鷹架固定不足(穩)， 部份用鐵絲搭接情形嚴重影響施工安全，請立即改善。 (5.14.02.01)
10.施工現場交通警告設施不足(如警告燈號及活動拒馬和夜間照明不足)。 (5.14.07)
11.工區為狹長形動線周邊、進出口施工便道，請加強柔性告示牌及夜間警告標誌。 (5.14.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：70分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．加強睦鄰作業，巷出入口兩端加設置，施工中造成諸多不便，敬請體諒，親民告示牌。 

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


