新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 04 月 20 日

	標案名稱
	新竹縣體育館新設無障礙廁所、親子廁所及無障礙設施改善工程採購案
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣體育場
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	廖欽大建築師事務所 
	監造單位
	廖欽大建築師事務所 
	承包商
	有富營造有限公司 

	發包預算
	4,412(千元)
	契約金額
	4,050(千元) 

	工程概要
	1.新設無障礙廁所及親子廁所
2.無障礙設施改善

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年04月15日止：
一、工程累計進度：預定 28.61％；實際 32.44％；
二、經費累計支用：預定 709千元；實際 951千元。
三、目前進行 
各相關設施施工

	查核
委員
	外聘：林新華
內聘：王金倉
	開工及
預定完工
日期
	111 年 02 月 14 日至
111 年 05 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制共督導3次，督導紀錄內容完整。(2)監造計畫品質計畫及施工計畫依契約規定時程核定。
二、監造單位:品質計畫與施工計畫均於開工前核定。
三、承攬廠商:專任工程人員有至現場督察，紀錄完整。
四、施工品質:工區廁所磁磚鋪設，線形美觀平順整齊。
五、材料設備檢驗與管制:依契約規定辦理材料設備檢驗與管制。
六、安全衛生:工區全面環境衛生維持良好。 

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫未依工程金額規模編製必要章節。 (4.02.01.01)
2.監造單位:未設置施工查驗停留點，且未並依作業程序執行，請加以檢討改善。 (扣1點) (4.02.03.01)
3.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。 (4.03.02.01)
4.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練相關資料，請補正。 (4.03.14.03)
5.承攬廠商:縣府主辦單位變更設計未審核完成，即執行工程變更情事，應加以檢討。 (4.03.99)
6.無障礙廁所混凝土路面高程與設計不符，請檢討修正。 (5.01.99)
7.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降 (5.07.04.04)
8.管線材料未整理, 臨時之舊管線未確實固定，易發生危險。 (5.07.04.05)
9.管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。 (5.07.05.10)
10.廁所裝修磁磚頂端，界面有不平整情形，請改善。 (5.08.01)
11.工程告示牌內工地負責人的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。 (5.09.08)
12.(1)材料試驗報告判讀中，氯離子檢測報告為感熱紙，應影印存檔。(2)未依契約約定辦理廁所內牆壁磚檢驗。 (5.10.99)
13.施工現場交通警告設施不足(無夜間警示標誌及未在施工前後豎立警告牌)。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.磁磚鋪貼應有鋪貼計畫，避免鋪貼零碎非整磚影響美觀。
2.現場施工部分未依契約圖面施工，建議如需調整應先行報備。
3.男性廁所中間隔牆設計高度僅135公分，建議該牆頂部增加裝飾，以降低使用者衝突與尷尬。 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(有富營造有限公司 ):　扣　0　點。
　　監造單位(廖欽大建築師事務所 ):　 扣　1　點。
　　總計扣點數　1　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　1　點 (廖欽大　記1點) 
　　專業人員總計記點數　1　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


