新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣湖口鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 05 月 23 日

	標案名稱
	湖口鄉孝勢村集會所活動中心興建工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理
單位
	陳建勳建築師事務所

	設計單位
	陳建勳建築師事務所 
	監造單位
	陳建勳建築師事務所 
	承包商
	朝新營造事業股份有限公司 

	發包預算
	31,058(千元)
	契約金額
	30,530(千元) 

	工程概要
	地上_4層、地下_0_層，總樓地板面_782.08___平方公尺之 (RC造)工程..

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年05月22日止：
一、工程累計進度：預定 7.60％；實際 17.74％；
二、經費累計支用：預定 3,788千元；實際 3,788千元。
三、目前進行 
5/2地樑柱放樣、5/3~5/6地樑柱組模、5/7地樑柱灌注混凝土.

	查核
委員
	外聘：郭蔡文、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 03 月 17 日至
111 年 11 月 14 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關﹙湖口鄉公所﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理工程督導10次與承辦人員不定期走動式管理並加強辦理障礙物拆遷、用地協調及敦親睦鄰工作，負責盡職。(2)編列各項管理費、試驗費、安全衛生管理費。(3)公所辦理工程督導及工程查核10次，本次工程查核課長、承辦親自參加。
二、監造單位:(1)監造計畫、施工開工前送公所核備。(2)監造日誌送公所核備，施工日誌公所備查。
三、承攬廠商:提送各項施工計畫及各分項計畫自主檢查。
四、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土送檢驗合格。(2)鋼筋送驗合格。
五、安全衛生:(1)工地管制良好，工地嚴格控管出入車輛及人員。(2)有施工圍籬及交通錐。

	缺
點
	1.主辦機關:主辦機關﹙湖口鄉公所﹚未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。地樑屬高差1.5公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之上下設備及防墜措 施，主辦機關未落實督導糾正改善。 (4.01.05)
2.監造單位:監造單位及其所派駐現場人員未落實執行監造計畫；工地一些明顯缺失，如地樑鋼筋表面沾黏混凝土殘渣且重複發生，監造單位未落實督促改善。 (扣1點) (4.02.03.01)
3.監造單位:監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如地樑箍筋排列不整齊)；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。 (4.02.03.04)
4.監造單位:未落實監督營造業依設計之圖說施工。 (4.02.13.01)
5.承攬廠商:未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(如混凝土澆置工程)。 (4.03.02.05)
6.承攬廠商:未訂定材料設備送審管制總表。 (4.03.02.12)
7.承攬廠商:品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土工程施工自主檢查表及職業安全衛生檢查表等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。 (4.03.04)
8.承攬廠商:專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導3次，對工地明顯缺失未落實督導糾正改善。 (4.03.11.05)
9.混凝土澆置表面高低不平、有弧形。 (5.01.03)
10.地樑鋼筋表面施工時沾黏混凝土殘渣，未能在澆置混凝土後立即進行處理。 (扣1點) (5.02.11)
11.(1)地樑箍筋排列間距不整齊。(2)鋼軌樁中間之擋板為6分板，而夾板過雨水會膨脹，擋土效果不良。 (扣1點) (5.02.99)
12.施工中之地樑模板使用過度未經妥善整理有老舊破損情形。 (5.03.03)
13.工程告示牌，政風電話有誤，工地負責人及專任工程人員電話請填寫手機號碼，令空污編號未載明，請補正。 (5.09.08)
14.就使用之混凝土未提出爐石、飛灰﹙應符合國家標準CNS 3654及11270之規定﹚出廠證明、來源證明或其相關材料檢(試)驗報告之紀錄。 (5.10.01.05)
15.未具鋼軌樁單位重量之檢驗報告。 (5.10.99)
16.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工中之地樑高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備及防墜措施。 (5.14.01.04)
17.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04)
18.因工地在市區，夜間照明及警告設施應加強。 (5.15.11)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．鋼筋箍筋之設計有#4有#5，建議統一且柱頭、柱尾及梁兩端未加密，梁柱接頭內之箍筋未加密或號數加大，不符合耐震設計原則。
2．設計筏式基礎太強，會增加工程費；三樓半、梁柱結構系統太強(總樓地板782.08M2)。
3．與隔壁鄰房(三F)之間隔約30公分，已打設4H深、間距50cm3之鋼軌樁，不宜拔除以確保鄰房結構之安全。 

	品
質
指
標
	環境：78分； 安全：75分； 強度：76分； 美觀：78分； 功能：78分。 

	其
他
建
議
	1．與隔壁鄰房牆間隔約30公分，無法做粉刷、防水、貼磁磚，日後無法維護，是否有開窗亦是個重要問題，請檢討。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(朝新營造事業股份有限公司 ):　扣　2　點。
　　監造單位(陳建勳建築師事務所 ):　 扣　3　點。
　　委辦專案管理廠商(陳建勳建築師事務所):　 扣　0　點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰)
　　總計扣點數　5　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　1　點 (陳仕昌　記1點) 
　　專業人員總計記點數　1　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


