新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	原住民族部落特色道路改善計畫（111至114 年）
	計畫
主辦機關
	原住民族委員會

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 05 月 30 日

	標案名稱
	白蘭部落支線道路改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府原住民族行政處
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	華翊工程顧問有限公司 
	監造單位
	華翊工程顧問有限公司 
	承包商
	揚威營造有限公司 

	發包預算
	11,695(千元)
	契約金額
	11,300(千元) 

	工程概要
	道路工程全長2793公尺，鋼板護欄110公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年05月29日止：
一、工程累計進度：預定 44.07％；實際 45.09％；
二、經費累計支用：預定 0千元；實際 千元。
三、目前進行 

	查核
委員
	外聘：林賢聲、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 05 月 03 日至
111 年 06 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制。(2)品質計畫與施工計畫均依規定於開工前審查核定。
二、監造單位:(1)不符合事項追蹤改善，執行落實、成效良好。(2)監造報表紀錄詳實，內容具體。(3)監造單位現場監造發現缺失能通知廠商限期於111.05.13及111.05.26前改善，並追蹤改善成果。
三、承攬廠商:(1)專任工程人員督導2次，紀錄詳實。(2)施工日誌紀錄完整、詳實。(3)職安教育訓練落實。(4)施工計畫及品質計畫均能於開工前提送縣府於111.04.29核備且內容符合需求。
四、施工品質:(1)B工區瀝青混凝土舖面，平整度良好，舖面厚度符合規定。(2)鋼板護欄混凝土基座，線形美觀平順。
五、材料設備檢驗與管制:材料均依契約規定時程檢驗與管制。
六、安全衛生:職安自主檢查紀錄完整。

	缺
點
	1.主辦機關:因疫情相關人員確診影響，無法落實現場督導紀錄，請補足督導次數。 (4.01.04)
2.監造單位:混凝土抽查管理標準，未訂定震動棒震動間距。 (4.02.01.05)
3.監造單位:5月18日擋土牆工程抽查紀錄表，坍度標準許可差未落實依新標準修正執行 。 (4.02.03.04)
4.承攬廠商:品質計畫內瀝青混凝土工程，滾壓檢查點與監造計畫內容不一致。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商:111年5月20日瀝青混凝土自主檢查表，黏層噴灑量佐證照片不足。 (4.03.04)
6.0K+000鋼板護欄，混凝土基座外側少部份振動不實，造成局部蜂窩及裂縫。 (5.01.01)
7.B工區道路沿線，局部瀝青廢料未清理，污染環境。 (5.05.09)
8.路樹植穴被瀝青混凝土包覆無間隙，影響路樹生長。 (5.05.99)
9.B工區660應檢查瀝青鋪設坡度(樹根未處理)，避免產生積水現象。 (5.07.02.11)
10.(1)BK+890瀝青混凝土舖面局部裂紋。(2)BK+720與私有農路交叉路口，瀝青混凝土舖面少許因車輛碾壓造成裂紋，請加以改善。 (5.07.02.99)
11.工程告示牌未標示經費金額且專任工程人員電話請填寫手機號碼。 (5.09.08)
12.BK+900道路施工結點，交通施工警告標示不足。 (5.14.07)
13.勞工安全衛生教育訓練111.5.2舉辦參加人員全穿家凱營造公司服裝講習，應確實改進。 (5.15.99)
14.汛期前防災演練紀錄不完整。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．本工區適逢梅雨季節且為重要觀光遊憩景點，目前尚未完工部份，宜加強現場交通管制措施，以利工進。
2．混凝土基座末端之收尾部分應該要有設計(護欄起始點宜有漸變段)使其平順美觀。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


