新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 05 月 27 日

	標案名稱
	新埔鎮洗衫窟生活環境營造工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	林志成建築師事務所 
	監造單位
	林志成建築師事務所 
	承包商
	興丞營造科技有限公司 

	發包預算
	7,623(千元)
	契約金額
	6,840(千元) 

	工程概要
	新埔鎮洗衫窟生活環境營造工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年05月26日止：
一、工程累計進度：預定 52.74％；實際 54.32％；
二、經費累計支用：預定 2,558千元；實際 2,560千元。
三、目前進行 
步道地坪混凝土澆置

	查核
委員
	外聘：陳興來、謝立
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 02 月 18 日至
111 年 08 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華、政風處許杏如 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)監造計畫、施工計畫、品質計畫及職安衛計畫，均在開工前核定，作法務實。(2)已辦理5次工程督導及工程協調會議且掌控施工進度。
二、監造單位:(1)監造組織完整，包括結構技師、機電技師等專業顧問，另監造現場人員亦有品管回訓號碼。(2)各工項之抽查紀錄表，有檢附相關佐證相片，有利未來隱蔽部分之驗收作業。
三、承攬廠商:(1)品管人員有做相關之統計分析，包括有：計劃書送審、材料送審及各工項之自主檢查結果。(2) 各工項之自主檢查表，有檢附相關佐證相片，有利未來隱蔽部分之驗收作業，如：鋼絲網。
四、施工品質:(1)生態溝工程完成面，平順度尚佳，高程亦掌握良好。(2)紅磚步道採用豎砌法，抗壓強度及穩定度，較佳。
五、材料設備檢驗與管制:(1)訂定「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢（試）驗管制總表」管制材料送審及進場抽查驗，成效良好。(2)材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，如：混凝土抗壓強度試驗、鋼筋物性試驗、紅磚抗壓試驗….等。
六、安全衛生:(1)平橋工程之欄杆預留筋，有加裝黃色保護套，安全性較高。(2)工地現場環境尚稱清潔，無雜物堆積情形。

	缺
點
	1.主辦機關:主辦單位之工程督導紀錄，未填寫立即改善之缺失，較無法了解缺失改善情形，請核實填寫。 (4.01.04)
2.監造單位:監造計畫內容，尚有不足，如：抽查紀錄表之格式，請依「監造計畫製作綱要」內容更新；施工流程除□施工前□施工中□施工後外，請增加 □檢驗停留點；另管理項目亦請區分施工前、施工中、施工後，以符實需。 (4.02.01.01)
3.監造單位:各工項不定期（隨機）抽查，頻率較為不足，請加強。 (4.02.03.04)
4.監造單位:安衛及環保之抽查，頻率較為不足，至少每周檢查1次，請加強。 (4.02.03.05)
5.監造單位:監造報表未落實記載，未詳實記載業主督導重要指示事項(如4/27 與 3/11)。 (4.02.03.08)
6.監造單位:營造安全以一式計算，應做單價分析，以利施工廠商遵循。 (4.02.99)
7.承攬廠商:自主檢查表格式，請依「品質計畫製作綱要」內容訂定；施工流程除□施工前□施工中□施工後外，請增加 □檢驗停留點；另檢查項目亦請區分施工前、施工中、施工後，以符實需。 (4.03.02)
8.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(監造單位4/22與3/25督察，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失)。 (4.03.03)
9.承攬廠商:專任工程人員至工地督察並撰寫督察紀錄表，但部份欄位未落實填寫，如：第9、10欄位。 (4.03.11.06)
10.承攬廠商:職業安全衛生自主檢查，未每日填寫，不符安衛需求。 (4.03.14.07)
11.紅磚步道RC底層，養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。 (5.01.02)
12.生態RC水溝工程，部分蜂窩修補面，較為粗糙，請再整修，如：近洗衫窟之RC水溝面。 (5.01.99)
13.紅磚步道與鄰房間之空地，未考量排水，請再檢視。 (5.07.01.05)
14.部分配線接線未加以保護，致電線遭水泥砂漿黏附且部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。 (5.07.05.10)
15.工程告示牌之主辦機關，未雙語且政風電話誤繕，請補正。 (5.09.08)
16.2022年4月06日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。 (5.10.99)
17.入口施工圍籬之夜間警示燈，略有不足，請補充。 (5.14.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．生態水溝工程完成面，略顯生硬，較無法融入現有石砌水溝，建議加以美化，讓整體水道環境更佳優化。
2．生態溝長度較長，為避免地震來襲產生龜裂，未來之案件建議設置伸縮縫及止水帶。
3．紅磚步道工程之RC底層，雖設置切割防裂線以避免產生龜裂，立意良好；但長久計仍建議設置「伸縮縫」較佳。

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．紅磚步道與道路階梯及洗衫窟之界面，請考量步道順暢度及一致性(建議石砌法)，請繪製施工詳圖後，再據以施作。
2．洗衫窟之洗衫石塊因生態溝渠入水口高程，導致遇大雨沒入水中，建請調整。
3．有鑑於洗衫窟之歷史影像，僅能在圖片、口述中獲得，為使參觀者能具體了解洗衫窟之功能，建議塑造具體洗衫人之塑像。

	扣
點
統
計
	　　總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


