新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	111-TE05　
	計畫
主辦機關
	新竹縣關西鎮公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 05 月 26 日

	標案名稱
	關西鎮牛欄河區排護岸崩塌復建工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	承包商
	富億土木包工業有限公司 

	發包預算
	2,432(千元)
	契約金額
	2,000(千元) 

	工程概要
	為因應天然災害造成各類公共設施損害，關西鎮公所特編列此工程修復復建相關設施。漿砌卵石護坡坡腳基礎漿砌卵石，卵石(平均∮12~15cm)567M2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年05月25日止：
一、工程累計進度：預定 60.00％；實際 61.00％；
二、經費累計支用：預定 555千元；實際 797千元。
三、目前進行 
護岸基礎
模板組立268m2
混凝土澆置106m3

	查核
委員
	外聘：林耀星
內聘：王金倉
	開工及
預定完工
日期
	111 年 03 月 18 日至
111 年 06 月 06 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:監造計畫依契約規定時程核定。
二、監造單位:品質計畫與施工計畫均於開工前核定。
三、承攬廠商:土方自主檢查表依規填寫。
四、材料設備檢驗與管制:(1)依契約規定辦理材料設備檢驗與管制。(2)混凝土試體，抽驗氯離子符合規定。

	缺
點
	1.主辦機關:沒有成立品質督導機制且無工程督導紀錄，請改善。 (4.01.04)
2.監造單位:未落實執行監造計畫(如作業抽查未能落實執行，施工現場高程未確實抽查。 (扣1點) (4.02.03.01)
3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01)
4.承攬廠商:品管自主檢查表未量化(控制樁(測量)距離誤差值未量化應填實際檢查值 (4.03.04)
5.護岸﹙頂面﹚養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。 (5.01.02)
6.混凝土表面殘留雜物(已完成擋土牆-護岸)發現鐵絲未剪除。 (5.01.04)
7.漿砌護坡填土未分層夯實，回填土含大粒徑石頭及雜物，請改善。 (5.06.05)
8.工區之開挖整地覆土(護坡邊)，局部裸露面未適當保護，遇雨易流失。 (5.06.99)
9.工程告示牌，經費來源未記載及政風電話有誤，空污編號未載明，請補正。 (5.09.08)
10.(1)現場施工之交通警告設施不足，施工路段起訖點應增設活動拒馬指示警告設施。(2)工地施工管制夜間警示措施不足。 (5.14.07)
11.圍籬施作未按規定施作，且警告設施不足。 (扣2點) (5.14.08)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.設計圖無提供斷面圖，施工單位無法據以放樣，請監造單位檢討改善。 
2.請主辦機關審查設計圖說時，應考量結構物協調性，以免完工後，完成結構物，和現況建物產生不一致情形。 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：70分； 強度：80分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(富億土木包工業有限公司 ):　扣　2　點。
　　監造單位(夆睿工程顧問有限公司 ):　 扣　3　點。
　　總計扣點數　5　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　1　點 (賴宏銘　記1點) 
　　專業人員總計記點數　1　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


