新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣竹北市公所
	查核日期
	111 年 07 月 18 日

	標案名稱
	新社里民活動中心興建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	詹智鈞建築師事務所 
	監造單位
	詹智鈞建築師事務所 
	承包商
	東詮營造有限公司 

	發包預算
	39,003(千元)
	契約金額
	38,880(千元) 

	工程概要
	新社里民活動中心興建工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年07月17日止：
一、工程累計進度：預定 19.57％；實際 20.75％；
二、經費累計支用：預定 7,096千元；實際 7,220千元。
三、目前進行 
二樓樑版鋼筋加工組立工程
一樓牆鋼筋加工組立工程
二樓樑版模板組立工程
一樓牆模板組立工程
二樓樑版機電工程
一樓牆機電工程

	查核
委員
	外聘：陳興來、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 03 月 21 日至
112 年 04 月 01 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜技正明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次。(2)監造計畫於工程發包前審查核定。
二、監造單位:(1)監造報表內容記載完整詳實。(2)施工計畫及品質計畫均於開工前核定。(3)出席廠商每月召集之協議組織會議。
三、承攬廠商:專任工程人員已督察5次，督察紀錄內容完整。
四、施工品質:(1)現場材料堆置整齊，妥善保護。(2)工地環境整潔，無廢棄雜物。
五、材料設備檢驗與管制:(1)材料設備送審及檢驗，均依契約規定辦理。(2)檢試驗報告均有判讀簽名認可。
六、安全衛生:(1)結構體與施工架之間隙均設置安全防護網。(2)電梯間開口設置安全護欄。(3)鋼筋露暴尖銳端均有加裝護套。

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫內鋼筋續接器抽查標準，未訂定具體之量化值。 (4.02.01.05)
2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期。 (4.02.01.10)
3.承攬廠商:品質計畫內鋼筋工程施工流程圖，檢停點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05)
4.承攬廠商:4月10日鋼筋工程自主檢查，搭接長度未紀錄實際量測檢查值。 (4.03.04)
5.承攬廠商:職業安全教育訓練之照片紀錄不完整。 (4.03.14.03)
6.1樓門廳外側牆混凝土，局部蜂窩。 (5.01.01)
7.1F樓梯梯內混凝土完成面、水平度不合規範。 (5.01.03)
8.1樓混凝土拆模後，局部夾板及鐵釘未拆除(有多處)。 (5.01.04)
9.2樓女兒牆內外側鋼筋間距，不合規範要求。 (5.02.08)
10.2F左側外牆鋼筋(預留)過於集中(雙層)。 (5.02.09)
11.2F鋼筋有混凝土殘渣。 (5.02.11)
12.2樓BE柱內雨水排管與鋼筋接觸(保護層不足)。 (5.02.99)
13.1樓側面外牆之內側混凝土完成面不平整。 (5.08.08.01)
14.工程告示牌主辦機關未有英譯，專任工程人員未留手機電話，政風單位連絡電話不正確。 (5.09.08)
15.氯離子含量試驗成果表為感光低，易隨時間而模糊，請影印留存。 (5.10.99)
16.安全網與結構體間固定不足。 (5.14.01.05)
17.(1)1F側面走廊開口部，有一梁底模板支撐桿，局部懸空未固定。(2)2F施工架局部交叉桿未固定。 (5.14.99)
18.汛期檢查僅1月施作檢查一次，豪大雨、颱風時請加強。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：83分； 安全：85分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。 

	其
他
建
議
	目前工地臨時電力需求均以發電機供應，建議主辦機關盡力協助廠商，儘早向台電取得臨時用電之許可。

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


