新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 07 月 20 日

	標案名稱
	新竹縣111年度農地重劃區農水路改善工程(竹北市、新埔鎮、芎林鄉)
	地點
	新竹縣

	標案
執行機關
	新竹縣政府地政處
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	千山工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	千山工程技術顧問有限公司 
	承包商
	翊勝琪營造有限公司 

	發包預算
	4,108(千元)
	契約金額
	2,980(千元) 

	工程概要
	工區一麻園農地重劃區南北14路改善工程-210M
工區二貓兒碇農地重劃區東西4路改善工程-240M
工區三白地農地重劃區南北3路-改善工程-42M
工區四麻園農地重劃區東西32路-改善工程-290M
工區五枋寮農地重劃區東西14路改善工程-460M
工區六枋寮農地重劃區東西14路改善工程-215.5M
工區七山湖農地重劃區東西2路改善工程-65M
工區八山湖農地重劃區東西1路改善工程-244M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年07月19日止：
一、工程累計進度：預定 29.21％；實際 41.79％；
二、目前進行
瀝青混凝土路面鋪設

	查核
委員
	外聘：林祐諺、陳誠直
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 07 月 01 日至
111 年 08 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜技正明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦單位品質督導1次，品質督導紀錄有發文通知監造單位或廠商改善，認真負責。(2)監造計畫、施工計畫及品質計畫均於111年7月1日開工前完成核定，尚符規定。(3)監造計畫、施工計畫及品質計畫之核定本均有註記核定日期文號及加蓋主辦機關印信。
二、監造單位:(1)監造報表紀載完整(如7月13日主辦單位督導有紀錄其指示事項或工程缺失)。(2)施工查驗紀錄之查驗標準有量化的標準值與誤差值，並能量化實際抽查情形。(3)監造單位製作並填寫材料試驗管制總表。
三、承攬廠商:(1) 自主檢查表能量化記載實際檢查值且附照片，如鋪設標線時標線材料之溫度。
(2)專任工程人員於新埔鎮鋪設瀝青混凝土路面時督導施工現場並填具督察紀錄表。
四、施工品質:(1)5工區及6工區之瀝青混凝土路面鋪設大致平順。(2)5工區3個瀝青混凝土鑽心試體，其平均厚度均大於5公分，尚符規定。(3) 新埔鎮工區五與六之瀝青混凝土路面與民宅銜接處鋪設平順。
五、材料設備檢驗與管制:材料設備管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表有落實執行。
六、安全衛生:夜間標線施工有夜間警示燈及交通指引人員交通管制。

	缺
點
	1.主辦機關:監造計畫未確實審查(如監造計畫無審查表及施工抽查紀錄未更新均未退回修正)。 (4.01.06)
2.監造單位:監造單位審查廠商之品質計畫無審查表。 (4.02.01.04)
3.監造單位:熱拌塑膠反光標線工程施工查驗表內的標線厚度皆未能查驗。 (4.02.03.04)
4.承攬廠商:品質計畫訂定之熱拌塑膠反光標線厚度之標準未完整。 (4.03.02.04)
5.承攬廠商:施工日誌紀載不完整(如7月13日主辦單位督導未記錄其指示事項或工程缺失)。 (4.03.03)
6.承攬廠商:無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。 (4.03.14.07)
7.新埔鎮工區6與原有路面轉彎之界面及5工區、6工區電線桿與瀝青路面之界面有樹根、雜草及混凝土塊未妥善處理。 (5.07.01.99)
8.新埔鎮工區6起點處與舊有路面銜接不平整。 (5.07.02.11)
9.新埔鎮工區6局部區域，如0K+170電線桿旁瀝青混凝土未夯實。 (5.07.02.12)
10.新埔鎮工區6起點路口處的減速標線局部厚度過高。 (5.07.02.18)
11.新埔鎮6工區因農忙收割機進出，部分白色標線有汙染及路緣之雜草未清除乾淨且部分土方及雜草掉入水溝均未清理。 (5.07.02.99)
12.工程告示牌之內容未符規定(如經費來源欄位之中央款空白)。 (5.09.08)
13.承包商未落實執行交通維持及安全管制措施檢查紀錄。 (5.15.03)
14.無汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：73分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	監造計畫之施工抽查紀錄及品質計畫之自主檢查表均為舊格式，盡速更新。

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


