新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	11009A　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 07 月 19 日

	標案名稱
	專科教室(活動中心)拆除重建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市東海國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	北院建築師事務所 
	監造單位
	北院建築師事務所 
	承包商
	金統營造工程股份有限公司 

	發包預算
	49,602(千元)
	契約金額
	49,080(千元) 

	工程概要
	地上3層、地下0層，總樓地板面_1240.79_平方公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年07月13日止：
一、工程累計進度：預定 30.96％；實際 37.72％；
二、經費累計支用：預定 14,547千元；實際 16,378千元。
三、目前進行 
1.2樓鋼筋綁紮
1.2樓模板
1樓灌漿

	查核
委員
	外聘：吳國楨、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 02 月 12 日至
112 年 02 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜技正明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:主辦機關﹙東海國小﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理工程督導及承辦人員不定期走動式管理多次，並加強督促辦理安全衛生及教育訓練等工作，負責盡職。
二、材料設備檢驗與管制:抽查所有試驗均由監造單位﹙北院建築師事務所﹚與承包商﹙金統營造工程公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。

	缺
點
	1.主辦機關:未確實督導或稽核工地安全衛生事宜；本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份施工架設置之交叉拉桿設置不完整，另有交叉拉桿脫落情形，主辦機關﹙東海國小﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05)
2.監造單位:訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足例如消防管壓力測試為全閉揚程1.5倍2小時、消防栓出口壓力？PVC管固定間距？發電機完工後測試項目不明？污水處理設施滿水測試？接地測試極間距？ (4.02.01.05)
3.監造單位:未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如B梯2F往3F樓梯預留鋼筋漏排一整排﹚。 (4.02.01.06)
4.監造單位:訂定材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表內容不一致；抽查紀錄表等相關表單，未符合需求。 (4.02.01.10)
5.監造單位:監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備。部份混凝土﹙如樓梯欄杆等﹚澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生、部份混凝土夾雜異物如木料、木屑等雜物；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。 (4.02.03.04)
6.承攬廠商:訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如消防管壓力測試為全閉揚程1.5倍2小時、消防栓出口壓力？PVC管固定間距？發電機完工後測試項目不明？污水處理設施滿水測試？接地測試極間距？ (4.03.02.04)
7.承攬廠商:未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05)
8.承攬廠商:專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導4次，督導次數偏低且對工地明顯缺失未落實督導糾正改善。 (4.03.11.05)
9.﹙抽查A梯、B梯等﹚部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、孔洞、蜂窩產生；部份混凝土品質不理想並有鋼筋外露情形。 (扣3點) (5.01.01)
10.部份結構物﹙如內牆、外牆、樓梯階梯等﹚混凝土表面夾雜鐵絲、鐵件、木料、木屑等雜物，未確實清理乾淨。 (5.01.04)
11.抽查B梯2F往3F樓梯預留鋼筋漏排一整排縱向預留鋼筋。 (扣3點) (5.02.02)
12.﹙抽查2F﹚部份內牆牆筋間距控制不理想，部份鋼筋有保護層過薄情形。 (5.02.05)
13.模板使用過度，品質不良破損。 (5.03.01)
14.經抽查部份混凝土試驗紀錄顯示設計強度280kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度，單顆試驗值有達585kg/cm2者，顯示混凝土之強度超出標準，但品質相對較不穩定﹙2022.03.09試驗報告﹚。 (5.10.01.04)
15.電氣設備未委由專業技師審查(例如發電機)、發電機未廠測。 (5.10.05.03)
16.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之安全網等防墜設施，部分施工架交叉拉桿扣釘未正確連結等。 (5.14.01.01)
17.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　6　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：78分； 安全：76分； 強度：73分； 美觀：78分； 功能：78分。 

	其
他
建
議
	1.施工照片及隱蔽處所留存照片應有照相日期，以利檢視。 
2.本案5000萬以內，監造計畫章節及品質計畫章節依工程會規定可以減少，以免增加文件工作量。 

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(金統營造工程股份有限公司 ):　扣　6　點。
　　監造單位(北院建築師事務所 ):　 扣　6　點。
　　請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


