
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 07 月 25 日

	標案名稱
	新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹43線(3K+695至6K+000段)拓寬工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	嘉鑫營造有限公司 

	發包預算
	321,565(千元)
	契約金額
	321,500(千元) 
變更設計後： 321,500千元 

	工程概要
	擋土牆、基樁、照明設備、號誌、排水系統、AC路面

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年07月18日止：
一、工程累計進度：預定 32.83％；實際 32.85％；
二、經費累計支用：預定 99,054千元；實際 97,061千元。
三、目前進行 
臨時擋土支撐、懸臂式擋土牆、重力式擋土牆、排水溝、鋼板護欄立柱施做

	查核
委員
	外聘：侯源連、廖萬里
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	110 年 04 月 01 日至
112 年 02 月 03 日 
變更後至112 年 03 月 04 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜技正明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)自110年4月01日開工迄本次查核日止，累計已辦理工程督導25次，善盡職責。(2)主辦單位累計已召開30次工程協調會議以及辦理現場會勘16次，充分協助承商解決各種施工障礙。(3)迅速核定監造單位陳報之整體品質計畫與整體施工計畫，有利承包商安排工程進度。
二、監造單位:(1)經查材料設備送審管制總表應提送90件‚已提送84件並經核定在案‚符合進度需求。(2)經查監造人員(何秋煌、曾冠侑、鄭宇辰)均具品管證照‚並均屬有效期限。
三、承攬廠商:(1)專任工程人員累計已督導32次，優於規定督導頻率，有助於施工品質。(2)經查承商辦理重要工項(測量、開挖、回填、擋土支撐、模板、鋼筋、混凝土、基樁、微型樁等)自主檢查統計表,累計次數1525次 ,合格次數1514次,合格率為99.27%,顯示工程師盡責督導並且工班素質也能穩定。(3)經查核材料設備送審管制總表盧列90項次,詳列材料設備名稱、契約數量、使用位置、供料廠商、預定送審日期、實際送審日期、試驗報告、核定日期與文號等‚內容符合規定。
四、施工品質:(1)經現場查核3K+842.8~3K+940.9段擋土牆（懸臂式、扶臂式、重力式）完成面外觀曲線平順，金屬護欄安裝固定確實。(2)經量測上述路段內側鋼軌樁打設之間距平均約50.5公分，符合設計50公分之規定。
五、材料設備檢驗與管制:(1)經查核110.10.2基樁施工抽查表(5K+377~5K+438.1 L30扶壁式擋土牆基樁B2),詳細記載樁位中心點定位檢查≦2公分、基樁垂直度為1/507(≦1/20)、基樁長度6M、混凝土坍度18CM、混凝土出廠到澆置完成37分鐘‚均符合規定。(2)經查核111.07.14瀝青混凝土施工抽查表‚詳細記載氣溫30℃、鋪築溫度160℃、壓路機與舖裝機距離80公尺、初壓120℃、次壓90℃、終壓75℃‚以上均符合規定。
六、安全衛生:(1)經審視查核現場無異物侵入情形。(2)經查承商自主辦理職業安全檢查2735次(包含環境保護自主檢查381次、交通維持檢查368次、汛期防災自主檢查37次)‚符合規定。

	缺
點
	1.主辦機關:估驗計價總金額占契約金額之百分比(15.23%)較實際執行進度(32.85%)之比例低於50%有甚偏低情形。 (4.01.26)
2.監造單位:路緣水溝垂直落水孔之設置及施工品質監督，不符合需求。 (4.02.03.04)
3.監造單位:發現3K+980至4K+101半半施工路段施工廠商執行交通維持之缺失，未要求廠商限期改善並確認改善成果。 (4.02.03.05)
4.承攬廠商:混凝土拆模後之混凝土表面品質之自主檢查項目及檢查，不符合需求。 (4.03.04)
5.承攬廠商:品管人員未確實執行混凝土水溝蓋板落水孔之稽查。 (4.03.08.02)
6.承攬廠商:交通安全維持計畫未確實執行。 (4.03.99)
7.3K+780至3K+940路段右邊路緣側壁之混凝土表面殘留雜物、混凝土冷接縫縫痕不整齊及凹孔面等不美觀缺失。 (5.01.04)
8.3K+780至3K+940路段右邊路緣側壁之頂部倒角(三角形截角)不平順。 (5.01.99)
9.3K+780至3K+940路段右邊路側之∅5cm垂直落水孔有設置不當情形，包括數支落水孔管被混凝土完全覆蓋，顯示PVC套管有陷落或側溝蓋板不平整造成，以及落水孔位置發生錯位不整齊一致情形。 (扣1點) (5.07.01.11)
10.瀝青混凝土粒料配比設計之粒料分佈級配曲線圖，未設定『施工控制帶』。 (5.10.01.01)
11.混凝土粗粒料之配比設計篩分析中的粗粒料25mm篩號過篩率為100%，而次一號篩之19mm篩號的停留率僅6%未達10%，不符合設計要求之最大標稱粒徑25mm之要求。 (5.10.99)
12.部分半半施工路段封閉部分車道致原雙向車道僅剩單車道，不利行車，加上鄰近地區設有土資場，大型車輛行駛頻繁，恐有交通安全之顧忌。若無法及時設置完善的控管號誌，應請加強兩端指揮人力，尤其兩端無法通視更宜增加無線對講通訊以利控管，避免發生意外事故。 (扣1點) (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：74分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1.本案工期已過了474天‚達總工期725天之65%‚依據施工進度網圖顯示預定進度僅為32.83% ,雖實際進度32.85%與預定相符,惟後續恐不易繼續維持合理進度,建議主辦單位邀集監造單位與承包商等再做分析討論,研議確保不讓進度落後之因應方案。 

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(嘉鑫營造有限公司 ):　扣　2　點。
　　監造單位(邑菖工程顧問有限公司 ):　 扣　2　點。
　　請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


