新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 08 月 04 日

	標案名稱
	111年度區域改善排水工程-關西鎮牛欄河河道堤岸工程(右岸)
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	承包商
	亞春營造有限公司 

	發包預算
	2,693(千元)
	契約金額
	2,620(千元) 

	工程概要
	01.H=3.8M護岸101M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年08月03日止：
一、工程累計進度：預定 59.18％；實際 64.51％；
二、經費累計支用：預定 1,273千元；實際 1,518千元。
三、目前進行 
護岸0K+000~0K+060

	查核
委員
	外聘：楊欽銘、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 06 月 26 日至
111 年 08 月 24 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華、曾信瑋 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制。(2)監造計畫依契約規定期程核定。
二、監造單位:(1)施工計畫、品質計畫於開工前核定。(2)確實辦理防汛抽查。
三、承攬廠商:(1)落實職安逐日自主檢查。(2)專任工程人員督察紀錄完整。
四、施工品質:(1)工地整潔度佳。(2)護岸設施，線形佳。(3)護岸PVC洩水管排列整齊，符合圖說。
五、材料設備檢驗與管制:抽樣鋼筋、混凝土圓柱試體等材料檢驗流程管制落實。
六、安全衛生:(1)廠商有落實執行工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(2)汛期工地自主檢查，紀錄完整。

	缺
點
	1.主辦機關:主辦機關督導僅1次，頻率不足。 (4.01.04)
2.主辦機關:主辦機關對監造計畫之審查，缺意見表。 (4.01.06)
3.監造單位:混凝土工程抽查紀錄表，未訂定混凝土震動器使用抽查標準。 (4.02.01.05)
4.監造單位:7月29日混凝土工程抽查紀錄表內，坍度公差標準未更新，請補正。 (4.02.03.04)
5.監造單位:監造報表格式不符合規定。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商:(1)施工日誌職安部分未勾選。(2)7月28日混凝土工程自主檢查，未列碎石排水袋檢查項目。 (4.03.03)
7.承攬廠商:開挖臨時設施鋼軌樁自主檢查表紀錄未卻實記載其深度，且缺鋼軌樁項目照片。 (4.03.04)
8.0k+38護岸擋土牆頂，局部混凝土冷縫產生，平整度不佳。 (5.01.01)
9.0k+20護岸擋土牆伸縮縫，未連貫至基礎底座。 (5.01.05)
10.0k+00與舊有護岸銜接之伸縮縫，被混凝土砂漿遮蔽。 (5.01.99)
11.0k+60護岸混凝土施工縫銜接端，未預留鋼筋。 (5.02.99)
12.護岸背後回填土不足。 (5.06.03)
13.工程告示牌無空汙管制編號。 (5.09.08)
14.職安衛生告示牌內容未更新，請修正。 (5.14.99)
15.汛期工地防災減災自主檢查表格式不符合規定，且汛期防汛演練紀錄不完整，未附照片。 (5.16.01)
16.廠商在河床施工，無工人逃生演練資料且未設置救生圈、救生衣設施。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.無臨時擋土牆支撐施工圖。
2.無植筋詳圖。
3.缺水文分析及水理計算。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存檔。

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


