
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 110建字第25號　
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣竹東鎮公所 查核日期 111 年 08 月 10 日

標案名稱 頭重里高鐵橋下竹中至富榮街段連絡道興闢工程 地點 新竹縣竹東鎮

標案

執行機關
新竹縣竹東鎮公所

專案管理

單位
　

設計單位
星典工程顧問有限

公司 
監造單位

星典工程顧問有限

公司 
承包商 鼎冠營造有限公司 

發包預算 4,723(千元) 契約金額 4,360(千元) 

工程概要 道路工程全長約186m

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至111年 08月 09日止：

一、工程累計進度：預定 66.57％；實際 71.00％；

二、經費累計支用：預定 2,180千元；實際 2,485千元。

三、目前進行 

路基施作如混凝土灌漿

查核

委員

外聘：陳誠直、劉政良

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

111 年 05 月 24 日至

111 年 08 月 28 日 

領隊及

工作人員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查

核委員注意事項) 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
80分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。

二、監造單位:監造單位填報監造報表，能落實記載監造事項與主辦機關的督導。

三、承攬廠商:(1)施工日誌能確實記載專任工程人員的督導與督導項目。(2)專任工程人員已六次督

導施工現場並填具督察紀錄表。

四、施工品質:(1)擋土牆面及排水溝完成面，線形平直。(2)開挖土石以塑膠帆布妥善保護。(3)駁坎

伸縮縫位置依據設計圖說施作。(4)水溝底部洩水坡度施作良好。(5)水溝模板與其固定施作良好。(6)

鑽心混凝土顯示混凝土品質良好。

五、材料設備檢驗與管制:(1)已進行混凝土抗壓試驗、鋼筋拉伸試驗與工地密度試驗。(2)混凝土之氯

離子含量檢測紀錄齊全。

六、安全衛生:工區圍籬，混凝土護欄設置完善。

缺

點

1.監造單位:監造計畫章節內容，未依工程會規定依金額規模簡化撰寫。 (4.02.03.01)

2.監造單位:(1)鋼筋混凝土施工抽查記錄內的模板抽查項目過於簡略。(2)部分鋼筋混凝土施工抽查

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1P2522262426242A2831&iwkut=1P252226242B282A2831&iprjno=1N1T1Q1T222B&iuid=1P252226242P


記錄內的鋼筋抽查項目不完整，缺少 8號鋼筋。(3)6月 15日鋼筋試驗報告，相關判讀簽章格式不符

需求。 (4.02.03.04)

3.承攬廠商:品質計畫章節內容，未依工程會規定依金額規模簡化撰寫。 (4.03.02.01)

4.承攬廠商:(1)土方工程自主檢查表未落實執行檢驗停留點的檢查。(2)7月 6日模板工程自主檢查

表，檢查項目不足。 (4.03.04)

5.職安教育訓練紀錄不完整。 (4.03.14.03)

6.0k+183右側擋土牆側面，局部蜂窩、孔洞產生。 (5.01.01)

7.道路兩側擋土牆頂面及排水溝面層，混凝土養護不足，局部塑性收縮裂縫。 (5.01.02)

8.(1)0k+110右側擋土牆頂面，混凝土澆置時下雨，致完成面石料外露不平整。(2)澆置混凝土時，

混凝土殘渣汙染鍍鋅格柵，未予妥善保護。 (5.01.99)

9.0k+160左側排水溝，牆筋保護層不足。 (5.02.05)

10.草溝回填區局部塊石、飲料瓶、垃圾未清除。 (5.05.09)

11.工程告示牌，缺經費來源及專任工程人員電話資訊。 (5.09.08)

12.監造單位與施工廠商於材料試驗之審查紀錄未記載日期。 (5.10.99)

13.工區入口處，未設置禁止無關人員擅入標示。 (5.14.06.02)

14.施工現場緊鄰人行步道，夜間照明交通警告設施不足。 (5.14.07)

15.工地安全防範措施檢查表對汛期工地防災未落實。 (5.16.01)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：81分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

其

他

建

議

建議 0K+180既有排水路銜接段施工時，宜防範暴雨水淹災害之發生。

扣

點

統

計



檢

驗

拆

驗

(未填)


