新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年)
	計畫
主辦機關
	教育部國民及學前教育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 09 月 28 日

	標案名稱
	110年度教學大樓耐震補強工程案
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市新社國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	兆豐工程技術顧問股份有限公司 
	監造單位
	兆豐工程技術顧問股份有限公司 
	承包商
	鑫創工程有限公司 

	發包預算
	6,587(千元)
	契約金額
	6,587(千元) 
變更設計後： 7,722千元 

	工程概要
	結構工程、鋁窗工程、修繕工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年09月26日止：
一、工程累計進度：預定 40.97％；實際 47.05％；
二、經費累計支用：預定 2,178千元；實際 2,178千元。
三、目前進行 
110年度教學大樓耐震補強工程

	查核
委員
	外聘：吳淵洵、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 05 月 11 日至
111 年 08 月 08 日 
變更後至111 年 11 月 20 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:主辦機關建立工程品質督導小組，並會同植筋工地試驗。
二、監造單位:監造人員監造事項尚符需求。
三、承攬廠商:(1)各項文件分類建檔方便查閱。(2)工區環境整理尚屬整齊。
四、施工品質:(1)擴柱鋼筋排列尚整齊，模板排列緊密，工區環境尚整潔。(2)鋼筋續接器施工尚屬確實。
五、材料設備檢驗與管制:有依契約執行相關工項取樣試驗，並判讀是否合格。
六、安全衛生:工區圍籬確實架設，防止師生誤闖工區。

	缺
點
	1.監造單位:未落實審查承商施工計畫，例:缺乏施工灌漿時交維計畫 (4.02.01.03)
2.監造單位:安全衛生查驗表抽查驗部分未落實，例:承商鋼管鷹架部份拉桿及鷹架底各一處未固定牢靠 (4.02.03.04)
3.承攬廠商:無交維計畫。 (4.03.01)
4.承攬廠商:自主檢查表未落實檢查(例: 鋼管鷹架部份拉桿及鷹架底未固定牢靠) 。 (4.03.04)
5.承攬廠商:品質文件、記錄管理未妥適管制(隱蔽工項如混凝土養護、植筋探孔、植筋施工及交維勞安措施等未提供完整佐證相片)。 (4.03.08.02)
6.承攬廠商:無安全衛生教育訓練相關紀錄。 (4.03.14.03)
7.擴柱135度箍筋有數處未確實勾住，間隙過大，請再加強檢視。 (5.02.01)
8.擴柱鋼筋靠底部有兩處混凝土殘渣沾附請清理。 (5.02.11)
9.植筋膠有幾處灌注未滿溢，請再加強檢視。 (5.02.99)
10.工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植。 (5.09.08)
11.現場鋼筋材料未架高。 (5.09.09)
12.電線出口及樓板排水管各一處未妥善防護。 (5.09.99)
13.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失。 (5.10.99)
14.(1)施工架斜拉桿及基礎經目視各一處未固定牢固，改善後須全面加強檢視。(2)施工架未與穩定構造物妥實連接。 (5.14.02.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
因擴柱補強基礎開挖後發現柱底與基礎版間有錯位情形；至於該列柱線其餘未補強之柱其既有柱底與既有基礎版是否存在錯位之可能性，事涉校舍結構安全，務請校方盡速研處。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：75分； 強度：83分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1.女兒牆與擴柱間之殘筋是否切除，及女兒牆與擴柱間之界面亦請妥適處理，檢討其短柱效應之可能性。
2.未來新施作之窗戶，請監造單位確實抽查驗防水界面處理，以減少漏水之可能性。 
3.工區既已交付承商管理，既有花台之植栽仍請承商與校方研處維護管理事宜。 

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


