新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	111-BG06　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	111 年 10 月 03 日

	標案名稱
	109年度(111年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫-關西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	雙甲營造有限公司 

	發包預算
	8,093(千元)
	契約金額
	7,980(千元) 

	工程概要
	(一)密級配瀝青混凝土鋪設5cm厚,L=960m。
(二)重力式擋土牆護岸,L=111m;既有擋土牆加高,L=410m。
(三)既有溝渠加蓋,L=542m。
(四)新設道路擋牆(混凝土製,*t=1.6*0.2m),共2座。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年09月30日止：
一、工程累計進度：預定 59.82％；實際 68.92％；
二、經費累計支用：預定 2,729千元；實際 2,881千元。
三、目前進行 
一、工區4、6及7，既有溝渠加蓋
二、工區13既有擋土牆加高
三、工區整理及防汛作業

	查核
委員
	外聘：林耀星、郭治平
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	111 年 07 月 20 日至
112 年 01 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)主辦機關分別於111.08.01、111.08.26、111.09.09、111.09.28進行4次施工品質督導，並確實記錄，相當積極。(2)監造計畫依規辦理核定。
二、監造單位:(1)監造單位技師於111.08.04、111.08.22、111.09.29進行3次督導，尚屬認真。(2)監造組織，依規辦理。
三、承攬廠商:(1)承攬廠商已進行63次施工自主檢查。(2)相關文件準備齊備、內容清楚。
四、施工品質:(1)AC工區環境清潔高、路面平整。(2)施工團隊願意敦親睦鄰、額外加值工程，值得嘉許與肯定。
五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土試體，抽驗氯離子，坍度符合規定。(2)鋼筋材料進場依規檢附出廠證明。 

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01)
2.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失) (4.02.03.08)
3.監造單位:監造廠商對於擋土牆抽查驗未落實，有尺寸不符情事，請檢討改進。 (扣1點) (4.02.99)
4.承攬廠商:施工日誌記載不完整，主辦機關督導指示事項未確實記載。 (4.03.03)
5.承攬廠商:(1)自主檢查表φ3”PVC管洩水坡度未檢查，請補正。請改善。(2)混凝土品管自主檢查表中混凝土運送完成時間未確實記載檢查值。 (4.03.04)
6.擋土牆，頂緣部份混凝土裂縫現象，部份混凝土施工品質不理想。 (5.01.01)
7.其他混凝土施工缺失：與原擋土牆銜接不良。 (5.01.99)
8.擋土牆洩水孔排列不整齊，洩水孔出口有部分混凝土掩蓋阻塞。 (5.07.01.13)
9.擋土牆灌漿完成頂部，部份不平，放樣未確實，請改善。 (扣1點) (5.07.01.14)
10.工區10之0k+046瀝青鋪設與0k+030道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。 (5.07.02.12)
11.其他道路缺失：路側收邊些許不良、遮蔽水溝蓋、電線桿或鄰牆上有少許油汙。 (5.07.02.99)
12.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01)
13.工地現場工程告示牌，經費來源未填寫，政風單位電話不對。 (5.09.08)
14.施工現場道路前後端及彎道段交通警告等設施不足，請即刻改善。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.建議擋土牆銜接處可在更仔細設計。
2.新瀝青鋪面與舊混凝土面， 銜接有高低落差請 請研議改善方法。 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：85分； 強度：71分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(雙甲營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　監造單位(國聖工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


