
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 111-BG06　
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 111 年 10 月 03 日

標案名稱
109      年度  (111      年執行  )  油彈庫睦鄰工作專案補助計畫  -  關

西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程
地點 新竹縣關西鎮

標案

執行機關
新竹縣關西鎮公所

專案管理

單位
　

設計單位
國聖工程顧問有限

公司 
監造單位

國聖工程顧問有限

公司 
承包商 雙甲營造有限公司 

發包預算 8,093(千元) 契約金額 7,980(千元) 

工程概要

(一)密級配瀝青混凝土鋪設5cm厚,L=960m。

(二)重力式擋土牆護岸,L=111m;既有擋土牆加高,L=410m。

(三)既有溝渠加蓋,L=542m。

(四)新設道路擋牆(混凝土製,*t=1.6*0.2m),共 2座。

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至111年 09月 30日止：

一、工程累計進度：預定 59.82％；實際 68.92％；

二、經費累計支用：預定 2,729千元；實際 2,881千元。

三、目前進行 

一、工區4、6及7，既有溝渠加蓋

二、工區13既有擋土牆加高

三、工區整理及防汛作業

查核

委員

外聘：林耀星、郭治平

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

111 年 07 月 20 日至

112 年 01 月 15 日 

領隊及

工作人員

領隊：杜科長明昇 (已宣達查

核委員注意事項) 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
79分 (乙等) 

優

點

一、主辦機關:(1)主辦機關分別於111.08.01、111.08.26、111.09.09、111.09.28進行4次施工品質

督導，並確實記錄，相當積極。(2)監造計畫依規辦理核定。

二、監造單位:(1)監造單位技師於111.08.04、111.08.22、111.09.29進行3次督導，尚屬認真。(2)

監造組織，依規辦理。

三、承攬廠商:(1)承攬廠商已進行63次施工自主檢查。(2)相關文件準備齊備、內容清楚。

四、施工品質:(1)AC工區環境清潔高、路面平整。(2)施工團隊願意敦親睦鄰、額外加值工程，值得

嘉許與肯定。

五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土試體，抽驗氯離子，坍度符合規定。(2)鋼筋材料進場依規檢附

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=20232724292429282D2T&iwkut=2023272429292B282D2T&iprjno=1S1R221R2N2R292E&iuid=20232724292N
https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=20232724292429282D2T&iwkut=2023272429292B282D2T&iprjno=1S1R221R2N2R292E&iuid=20232724292N


出廠證明。 

缺

點

1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01)

2.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指

示事項及缺失) (4.02.03.08)

3.監造單位:監造廠商對於擋土牆抽查驗未落實，有尺寸不符情事，請檢討改進。 (扣 1點) 

(4.02.99)

4.承攬廠商:施工日誌記載不完整，主辦機關督導指示事項未確實記載。 (4.03.03)

5.承攬廠商:(1)自主檢查表φ3”PVC管洩水坡度未檢查，請補正。請改善。(2)混凝土品管自主檢

查表中混凝土運送完成時間未確實記載檢查值。 (4.03.04)

6.擋土牆，頂緣部份混凝土裂縫現象，部份混凝土施工品質不理想。 (5.01.01)

7.其他混凝土施工缺失：與原擋土牆銜接不良。 (5.01.99)

8.擋土牆洩水孔排列不整齊，洩水孔出口有部分混凝土掩蓋阻塞。 (5.07.01.13)

9.擋土牆灌漿完成頂部，部份不平，放樣未確實，請改善。 (扣 1點) (5.07.01.14)

10.工區10之 0k+046瀝青鋪設與 0k+030道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。 

(5.07.02.12)

11.其他道路缺失：路側收邊些許不良、遮蔽水溝蓋、電線桿或鄰牆上有少許油汙。 (5.07.02.99)

12.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01)

13.工地現場工程告示牌，經費來源未填寫，政風單位電話不對。 (5.09.08)

14.施工現場道路前後端及彎道段交通警告等設施不足，請即刻改善。 (5.14.07)

　　缺點總計扣點數　2　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

1.建議擋土牆銜接處可在更仔細設計。

2.新瀝青鋪面與舊混凝土面， 銜接有高低落差請 請研議改善方法。 

品

質

指

標

環境：79分； 安全：85分； 強度：71分； 美觀：79分； 功能：79分。 

其

他

建

議

無

扣

點

統

一、品質缺失扣點情形：

　　承攬廠商(雙甲營造有限公司 ):　扣　1　點。

　　監造單位(國聖工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。



計 　　請依規定扣款。

檢

驗

拆

驗

(未填)


