新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	查核日期
	111 年 10 月 26 日

	標案名稱
	111年度峨眉鄉各村農路改善工程
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	雙枝營造有限公司 

	發包預算
	4,866(千元)
	契約金額
	4,730(千元) 

	工程概要
	1.路基整理　A=1395.75m2
2.混凝土路面　A=1395.75m2
3.排水溝　L=183m
4.擋土牆　L=103m
5.鋼鈑護欄　L=11m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至111年10月25日止：
一、工程累計進度：預定 81.84％；實際 85.31％；
二、經費累計支用：預定 2,871千元；實際 2,996千元。
三、目前進行 
峨眉村13鄰(H)施作
湖光村(A )施作
湖光村(A )施作
石井3鄰(G)施作

	查核
委員
	外聘：陳興來
內聘：杜明昇
	開工及
預定完工
日期
	111 年 07 月 15 日至
111 年 10 月 31 日 
變更後至111 年 11 月 14 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)監造計畫在開工前審查核定。(2)主辦單位辦理督導3次，整體施工品質符合需求。
二、監造單位:落實缺失改善之追蹤，詳細登載於缺失改善管制總表予以列管。
三、承攬廠商:(1)品管自主檢查表已確實執行抽檢驗。(2)施工日誌已落實執行填寫。
四、施工品質:(1)C段擋土牆，整體平順美觀。(2)H段大排水溝混凝土澆置，線型美觀。
五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土坍度、抗壓試驗氯離子含量等試檢驗已落實執行。依契約執行材料之檢驗與管制。
六、安全衛生:工區周遭環境尚稱整潔 。

	缺
點
	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01)
2.監造單位:開挖抽查紀錄、開挖寬度與開挖深度，標準值與抽查情形未能充分對應，應再詳實。排水溝、集水井亦同。 (4.02.01.05)
3.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01)
4.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練相關資料，請補正。 (4.03.14.03)
5.(1)H段+031、+042、+103.1混凝土養護不合規範有塑性收縮裂縫情形。(2)F段+052左側溝牆有塑性收縮裂縫情形。 (5.01.02)
6.F段+002右側溝牆裂模混凝土完成面修復不平順。 (5.01.03)
7.H段+042、+073.8、+085多處有伸縮縫未完全切割至兩側端部請加以改善。 (5.01.05)
8.擋土牆部分洩水孔之PVC管明顯被擠壓變形、請改善。 (5.07.01.13)
9.C工區路面修復(回復)不平順(線形)。 (5.07.01.14)
10.工程告示牌內容未符規定(機關名稱缺英文、專任工程人員電話以行動電話為佳)。 (5.09.08)
11.鋼筋未提供出廠及無輻射證明，請補正。 (5.10.02.02)
12.工區交通錐無連桿及夜間照明設備。 (5.15.11)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.H段頭尾銜接處應切齊，以達平整。
2.F段尾端水溝未續施作前背填部分應加設土砂包，以防土壤流失。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：85分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


